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Uvod 

U cilju upravljanja i koordinacije razvojnim sredstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u 

skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa 

javnih investicija („Službene novine Federacije BiH“: br: 106/14 i 27/19) i Odlukom Vlade 

Tuzlanskog kantona o određivanju nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade Programa 

javnih investicija za Tuzlanski kanton ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/15), 

Ministarstvo privrede ima obavezu Vladu Tuzlanskog kantona izvještavati o implementaciji 

programa i projekata uključenih u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona (Public 

Investment Program - skraćeno PIP/PJI).  

Procedura za pripremu Programa javih investicija, kao i Izvještaja o njihovoj realizaciji 

počinje slanjem dopisa Ministarstva finansija federalnim organima uprave, federalnim 

agencijama, JP u nadležnosti Vlade Federacije i Nadležnom kantonalnom organu, sa 

zahtjevom za popunjavanje IP obrasca. Ministarstvo privrede, kao nadležni nosilac aktivnosti 

u procesu izrade Programa javnih investicija za Tuzlanski kanton, prosljeđuje zahtjev svim 

relevantnim nosiocima aktivnosti na nivou kantona, gradova i općina. 

Na osnovu prikupljenih podataka Komisija za izradu Program javnih investicija Tuzlanskog 

kantona, imenovana od strane Vlade Tuzlanskog kantona, analizara i ocjenjuje kandidovane 

projekte, razmatra izvještaje o implementaciji i izvještaje o utrošku sredstava kojima se 

finansiraju projekti čija je realizacija u toku te predlaže mjere za unapređenje planiranja 

javnih investicija i mjere za povećanje efikasnosti realizacije investicija. 

Shodno svemu navedenom, obaveza resornih kantonalnih ministarstava i jedinica lokalne 

samouprave se ogleda u obavezi da sve podatke vezane za implementaciju projekata dostavi 

Ministarstvu privrede, kao nadležnom nosiocu aktivnosti u procesu izrade Programa javnih 

investicija Tuzlansko kantona, a u cilju objedinjavanja podataka o programima i projektima te 

pripreme Izvještaja o njihovoj realizaciji. Sam posao implementacije pomenutih projekata te 

upravljanje domaćim i stranim sredstvima namijenjenim za realizaciju tih projekata, vrše 

resorna kantonalna ministarstva odnosno nadležne jedinice lokalne samouprave. 
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1. Programi javnih investicija u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH 

Kantonalni programi javnih investicija, kao i Program javnih investicija FBiH, se pripremaju i 

donose svake godine u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 

("Službene novine Federacije BiH", brojevi 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 

5/18, 11/19 i 99/19) i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije 

Programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj: 106/14 i 27/19).  

Dodatno, osnova za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona sadržana je u 

Odluci Vlade Tuzlanskog kantona o određivanju nadležnog nosioca aktivnosti u procesu 

izrade Programa javnih investicija za Tuzlanski kanton ("Službene novine Tuzlanskog 

kantona", broj: 6/15), Odluci Vlade Tuzlanskog kantona o imenovanju  Komisije za izradu 

Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 

09/20) i Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izradu Programa javnih 

investicija Tuzlanskog kantona broj: 02/1-11-5203/22  od 15.02.2022.godine.  

Osnovni cilj izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona je usklađivanje razvojnih 

projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Kako se Program javnih 

investicija, pored kandidovanih projekata, sastoji i od kapitalnih projekata sa osiguranim 

izvorima finansiranja čija je realizacija u toku, isti služi i kao osnova za analizu javnih 

investicija. Kao takav, prilikom planiranja ulaganja i donošenja investicionih odluka, treba za 

Vladu Kantona postati sredstvo za upravljanje razvojem i podizanje efikasnosti javnih  

investicija u Tuzlanskom kantonu. Također, treba da posluži i kao sredstvo za pristup drugim 

izvorima finansiranja, obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za finansiranje 

višegodišnjih razvojnih projekata.    

Povezivanjem Programa javnih investicija sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja, 

projekti javnih investicija se stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških 

ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Tuzlanskog kantona i Federacije BiH. Na taj način 

omogućena je bolja povezanost između prioritetnih projekata i procesa alokacije svih 

raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih 

kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta.  

U skladu sa navedenim Zakonom i pratećom Uredbom, podnositelji prijedloga projekata i 

programa koji se kandidiraju u Program javnih investicija u Federaciji BiH mogu biti: 

- organi uprave Federacije,  

- organi uprave kantona, 

- jedinice lokalne samouprave, putem kantona, 

- upravne organizacije odnosno upravne ustanove u okviru uprave ili samostalne 

upravne ustanove (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl.) i 

- javna preduzeća iz nadležnosti Federacije putem resornog federalnog ministarstva, 

odnosno javna preduzeća iz nadležnosti kantona i općina putem kantona. 
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Federalno ministarstvo finansija propisalo je jedinstvenu formu IP obrasca (Informacije o 

projektu/programu) za prikupljanje podataka o projektima i programima, kao i Uputstvo za 

popunjavanje obrazca za prijavu novih projekata/programa i ažuriranje već prijavljenih 

projekata za Program javnih investicija, koji se koriste kao osnovni alat za izradu Programa 

javnih investicija, kao i izještavanje o realizaciji istih.       

Razvojnim investicijskim programom ili projektom smatra se projekat čijom se realizacijom 

stvaraju uslovi kojima se podiže nivo sigurnosti i kvaliteta života građana, koji pozitivno 

utječe na zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta, kojim se povećava 

konkurentnost i ekonomičnost u privredi ili javnom sektoru, koji znatno doprinosi 

stimuliranju ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti, razvoju fizičke infrastrukture, visokom 

kvalitetu socijalnog i kulturnog okruženja, obrazovanju i razvoju naučno-tehnološke 

infrastrukture, održivom razvoju i okolišu, i stvaranju zdrave zajednice.  

Nosioci implementacije razvojnih investicijskih programa ili projekata smatraju se organi 

uprave Federacije ili kantona, jedinica lokalne samouprave, upravne organizacije, odnosno 

upravne ustanove u okviru uprave ili samostalne upravne ustanove (zavodi, direkcije, 

agencije, instituti i sl.) ili javno preduzeće. 
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2. Implementacija projekata u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini 

U skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje programa javnih 

investicija («Službene novine FBiH“, br. 106/14 i 27/19), Ministarsvo privrede ima obavezu 

da najmanje jednom godišnje informiše Vladu Tuzlanskog kantona o utrošku sredstava 

kojima se finansiraju projekti uključeni u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona.  

Izvještaj o implementaciji projekata u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini izrađen je na 

osnovu podataka sa stanjem do 31.12.2021. godine, koje su u skladu sa članom 18. Uredbe, 

Ministarstvu privrede dostavila nadležna resorna ministarstva i gradovi/općine ili javna 

preduzeća/ustanove koja implementiraju projekte i upravljaju sredstvima namjenjenim za 

realizaciju projekta i programa iz Programa javnih investicija.  

Izvještajem su obuhvaćeni finansijski pokazatelji koji se odnose na projekte finansirane kako 

domaćim, tako i stranim sredstvima, kako bi Vlada Tuzlanskog kantona bila upoznata sa 

tokom realizacije projekta i ostvarivanju njihovih ciljeva.  

Izvještaj obuhvata pregled statusa za projekte koji su u Programu javnih investicija prikazani 

kao projekti u implementaciji i obuhvataju projekte čija je realizacija u toku te projekte u 

pripremi i odobrene projekte, odnosno projekte za koje postoji važeća i zvanična odluka 

nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo finansiranje. 

Pregled svih projekata u implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona sa 

stanjem na dan 31.12.2021. godine dat je u Prilogu 1. Izvještaja. 

Prema podacima dostavljenim u IP obrascima o realizaciji projekata u 2021. godini i 

informacijama dobivenim u kontaktima sa predstavnicima ministarstava, gradova/općina i 

javnih preduzeća/ustanova, u toku 2021. godine završeno je ukupno šest projekata u iznosu od 

8.262.412 KM. Pregled osnovnih informacije o tim projektima prezentiran je u Tabeli 1. 

Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za 2021. godinu 

sadrži podatke o ukupno 38 projekata u implementaciji, čija ukupna planirana vrijednost 

iznosi 217.241.602 KM, od čega se 184.120.602 KM odnosi na domaće izvore finansiranja, a  

33.121.000 KM na ino sredstva.  

Analizirajući nosioce implementacije projekata, utvrđeno je da su kantonalni organi uprave 

implementirali pet od šest završenih projekata, dok je jedan završeni projekat u nadležnosti 

jedinice lokalne samouprave. Kada su u pitanju projekti u implementaciji, kantonalni organi 

uprave su nosioci implementacije u osam projekata, dok su jedinice lokalne samouprave 

nosioci implementacije kod ukupno 30 projekata. 

U nastavku izvještaja je prezentiran pregled ulaganja u projekte koji su u implementaciji, 

razvrstani po sljedećim kriterijima:  

- vrsti finansiranja,  

- DAC sektorima i  

- lokaciji. 
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Tabela 1. Pregled završenih projekata u 2021. godini iz Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 

R. br. DAC Sektor Naziv projekta 
Vrsta 

finansiranja 
Način 

finansiranja 
Izvor finansiranja 

Ukupna 
vrijednost  

Realizovana 
sredstva  

1 

1
1
0
 

O
B

R
A

Z
O

V
A

N
JE

 

Izgradnja područne škole u Devetaku 
Domaća 
sredstva 

Budžet 

Budžet TK - 
sufinansiranje (MON) 

908.240 

671.563 

Budžet FBiH - 
sufinansiranje Vlada 
FBiH 

48.964 

Izgradnja područne škole u Devetaku 908.240 720.527 

110 OBRAZOVANJE Ukupno 908.240 720.527 

2 1
4
0
 

V
O

D
O

S
N

A
B

D
IJ

E
-

V
A

N
JE

 I
 

S
A

N
IT

A
C

IJ
A

 

Vodosnabdijevanje općine Živinice 
Domaća 
sredstva 

Budžet 
Budžet općine -
sufinansiranja 

2.453.115 1.019.048 

Budžet 
Budžet katona-
sufinansiranja 

900.000 695.898 

Budžet 
Budžet FBiH -
sufinansiranja 

0 0 

Vodosnabdijevanje općine Živinice 3.353.115 1.714.945 

140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA Ukupno 3.353.115 1.714.945 

3 

2
1
0
 T

R
A

N
S

P
O

R
T

 I
 

S
K

L
A

D
IŠ

T
E

N
JE

 

Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-456 Priboj – Rastošnica; 
rekonstrukcija saobraćajnice i postojećeg mosta preko rijeke Rastošnice 

(makadamski kolovoz) 

Domaća 
sredstva 

Kredit 
JU Direkcija regionalnih 
cesta Tuzlanskog kantona 

2.800.000 2.927.312 

Vlastita 
sredstva 

166.886 0 

Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-456 Priboj – Rastošnica; rekonstrukcija saobraćajnice i postojećeg mosta preko rijeke 
Rastošnice (makadamski kolovoz) 

2.966.886 2.927.312 

4 
Rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-459, dionica: škola u Doknju-
Jarići sa sanacijom dva klizišta 

Domaća 
sredstva 

 Vlastita 
sredstva 

JU Direkcija regionalnih 
cesta Tuzlanskog kantona 

499.935 499.935 

5 
Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-460 „Gračanica-
Bukva – Doborovci-Srnice“, dionica: u Srnicama G. (na području općine 

Gradačac) od st.km. 18+800 do st.km. 19+700- Općina Gradačac  

800.000 799.929 

6 
Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija lokalne ceste Priboj-Teočak, sa 
izgradnjom trotoara st.km. 3+000 do st.km. 4+600 L=1600 m 

1.600.000 1.599.764 

210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Ukupno 5.866.821 5.826.940 

ZAVRŠENI PROJEKTI UKUPNO 10.128.176 8.262.412 
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2.1. Realizacija projekata po vrsti finansiranja 

U okviru Programa javnih investicija identificirana su dva izvora finansiranja, i to domaći 

(budžetska sredstva namijenjena za finansiranje javnih investicija i sufinansiranje projekata 

koji se finansiraju iz kredita i donacija, budžetska sredstva od GSM licence, sredstva kantona, 

gradova, općina, javnih preduzeća, fondova, banaka i krajnjih korisnika za sufinansiranje 

projekata) i ino (krediti ili donacije međunarodnih finansijskih institucija - Svjetska banka, 

Evropska investiciona banka, Evropska komisija te vlade pojedinih zemalja). 

Programom javnih investicija Tuzlanskog kantona su u 2021. godini planirana ulaganja za 

projekte u implementaciji u ukupnom iznosu od 8.590.890 KM, od čega je iz domaćih izvora 

finansiranja planirano ukupno 7.178.068 KM, dok je iz ino sredstava planirano finansiranje u 

iznosu od 1.412.822 KM. 

Ukupno finansiranje koje je u toku 2021. godine realizovano za implementaciju projekata 

uvrštnih u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona, iznosi ukupno 15.823.577 KM. 

Analizirajući izvore finansiranja navedenih projekata, utvrđeno je da je iz domaćih izvora 

finansiranja utrošeno ukupno 13.404.537 KM, dok je iz ino izvora finansiranja realizirano 

ukupno 2.419.040 KM.  

U Tabeli 2. prikazan je detaljni pregled realizacije projekata po vrsti finansiranja. 

Tabela 2. Realizacija projekata u implementaciji po vrsti finansiranja (u KM) 

Vrsta 
finansiranja 

Način 
finansiranja 

Ukupna 
vrijednost  

Realizovano 
u 

prethodnom 

periodu 

Planirano za  
2021. 
godinu 

Realizovano 
u 2021. 
godini 

Planirana 
ulaganja u 

2022. 

godini 

Plan za 
naredni 
period 

Domaća 
sredstva 

Budžet 128.260.415 20.032.294 1.819.280 10.340.335 9.787.895 87.021.830 

Kredit 15.599.189 10.792.672 3.150.000 1.341.042 3.757.574 1.113.574 

Grant 27.210.321 8.772.643 1.567.058 1.707.500 2.309.672 13.200.035 

Vlastita 
sredstva 

13.050.677 1.726.733 641.730 15.660 1.011.317 6.276.481 

Domaća sredstva ukupno 184.120.602 41.324.342 7.178.068 13.404.537 16.866.458 107.611.920 

Ino sredstva 

Kredit 14.495.247 4.273.621 137.085 694.750 3.236.264 5.323.805 

Grant 18.625.753 5.963.263 1.275.737 1.724.290 6.248.794 5.277.148 

Ino sredstva ukupno 33.121.000 10.236.884 1.412.822 2.419.040 9.485.058 10.600.953 

UKUPNO 217.241.602 51.561.226 8.590.890 15.823.577 26.351.516 118.212.873 
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2.2. Realizacija projekata po DAC sektorima 

Klasifikacija sektora i podsektora u okviru Programa javnih investicija radi se prema dvije 

međunarodno prihvaćene klasifikacije:  

- DAC nomenklaturi (Development Assistance Commitee - Odbor za pomoć u 

razvoju) i  

- COFOG nomenklaturi (Classification of the Functions of the Government) 

objavljene od strane Odjeljenja za statistiku Ujedinjenih nacija. 

Od ukupno planiranih ulaganja u 2021. godini za projekte u implementaciji u okviru 

Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona, najveći iznos planiranih sredstava se 

odnosio na projekte iz oblasti proizvodnje i snabdijevanja energijom, ukupno 2.557.470 KM, 

te projekte iz oblasti ostalih usluga i socijalne infrastrukture u iznosu od 2.293.253 KM.  

Analizirajući podatke o realizaciji finansiranja projekata u implementaciji u 2021. godini, 

utvrđeno je da je u konačnici najviše sredstava utrošeno za realizaciju 11 projekta u sektoru 

vodosnabdijevanja i sanitacije, i to u ukupnom iznosu od 10.840.338 KM.  

Detaljniji pregled realizacije projekata po DAC sektorima dat je u Tabeli 3. 

Tabela 3. Realizacija projekata u implementaciji po DAC sektorima (u KM) 

DAC Sektor 

B
ro

j 

p
ro

je
k
at

a 

Ukupna 
vrijednost  

Realizovano 
u 

prethodnom 
periodu 

Planirano za  
2021. 

godinu 

Realizovano 
u 2021. 
godini 

Planirana 
ulaganja u 

2022. godini 

Plan za 
naredni 
period 

110 Obrazovanje  7 80.663.634 3.992.928 1.381.065 1.343.046 3.912.346 71.335.346 

120 Zdravstvo  1 1.426.000 991.219 109.781 104.247 108.155 0 

140 Vodosnabdijevanje 
i sanitacija  

11 70.941.884 17.559.976 1.199.321 10.840.338 13.485.875 28.427.666 

150 Vladin sektor i 
civilno društvo   

1 350.000 134.984 0 157932 57.084 0 

160 Ostale usluge i 

socijalna infrastruktura  
5 14.625.088 8.903.159 2.293.253 1.357.530 3.229.276 1.356.368 

210 Transport i 
skladištenje  

5 4.743.237 970.000 990.000 656.984 1.400.000 1.026.253 

230 Proizvodnja i 
snabdijevanje 
energijom  

5 40.745.253 17.497.222 2.557.470 1.293.500 3.886.780 14.345.281 

321 Industrija  1 2.111.345 1.314.387 0 0 20.000 696.958 

332 Turizam  2 1.635.161 197.351 60.000 70.000 252000 1.025.000 

Projekti u 

implementaciji 

ukupno 

38 217.241.602 51.561.226 8.590.890 15.823.577 26.351.516 118.212.873 
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2.3. Realizacija projekata po lokacijama  

Posmatrajući realizaciju projekata po lokacijama, može se utvrditi da je najveći broj projekata 

u implementaciji u okviru Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona, planiran na 

području gradova Gradačac (8) i Srebrenik (6), dok je najveći iznos sredstava planiran za 

projekte koji se implementiraju na području grada Gračanica, ukupno 3.801.808 KM.  

Za finansiranje projekata u implementaciji iz Programa javnih investicija, najviše sredstava je 

u 2021. godini utrošeno u okviru osam projekata koji se implementiraju na području grada 

Gradačca, ukupno 9.436.365 KM, i to najvećim dijelom za projekte iz oblasti 

vodosnabdijevanja i sanitacije te projekte iz oblasti transporta i skladištenja.  

Detaljan pregled realizacije projekata po lokacijama predstavljen je u Tabeli 4. 

Tabela 4. Ulaganja u 2021. godini u projekate u implementaciji po po lokaciji implementacije (u KM) 

Lokacija 
implemetacije 

projekta 

Broj 
projekata 

Ukupna 
vrijednost 

Realizovano u 
prethodnom 

periodu 

Planirano 
za  2021. 

godinu 

Realizovano 
u 2021. 

godini 

Planirana 
ulaganja u 

2022. godini 

Plan za 
naredni 

period 

Banovići 1 3.530.000 100.000 450.000 0 450.000 0 

Čelić 1 1.558.595 532.210 0 0 0 0 

Doboj Istok 5 9.350.497 2.111.193 67.564 316.978 731.072 6.184.755 

Gračanica 4 31.067.982 20.116.652 3.801.808 1.926.597 6.007.188 2.265.531 

Gradačac 8 39.707.175 11.152.039 830.000 9.436.365 6.213.414 12.314.578 

Kalesija 3 6.453.698 4.192.428 0 523.472 465.165 1.369.122 

Kladanj 1 550.000 0 0 0 150.000 400.000 

Lukavac 2 15.587.569 5.137.617 1.061.737 1.447.764 2.606.780 7.324.464 

Sapna 0 0 0 0 0 0 0 

Srebrenik 6 11.904.741 683.826 0 334.154 4.493.042 6.293.720 

Teočak 1 2.100.000 1.840.100 0 0 150.000 0 

Tuzla 4 77.631.345 3.863.161 1.429.781 1.288.247 2.354.855 69.472.703 

Živinice 1 17.500.000 1.832.000 650.000 550.000 2.430.000 12.588.000 

Više općina 
TK 

1 300.000 0 300.000 0 300.000 0 

UKUPNO 38 217.241.602 51.561.226 8.590.890 15.823.577 26.351.516 118.212.873 
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Detaljan pregled finansijske realizacije pojedinačnih projekata u implementaciji koji su 

obuhvaćeni Programom javnih investicija Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2021. 

godine, dat je u Prilogu ovog dokumenta i sadrži podatke o svim projektima po različitim 

DAC sektorima, te razvrstanim izvorima finansiranja i lokacijom implementacije projekta. 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Federacija Bosne i Hercegovine                     M I N I S T A R 

Tuzlanski kanton               

Ministarstvo privrede                                                     Edin Duraković, dipl. pravnik      

 

Broj: 03/1-11-33212-3/21             

Tuzla, 29.03.2022. godine  
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Prilog: Pregled projekata u implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2021. godine 
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a Planirana ulaganja u naredne tri godine 

P
la

n
 z

a 
n
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ed

n
i 

p
er
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2022 2023 2024 

1 

1
1

0
 O

B
R

A
Z

O
V

A
N

JE
 

Izgradnja, 

adaptacija, 

opremanje i 

vanjsko uređenje 

Kampusa 

Univerziteta u 

Tuzli 

Domaća 

sredstva 

Grant 

Ostala domaća sredstva 

(MPUZO-iz sred. 

ekoloških naknada) 

JU
 U

n
iv

er
zi

te
t 

u
 T

u
zl

i 

T
u

zl
a
 

495.981 0 495.981 0 0 0 0 0 0 

Vlastita 

sredstva 

Javna preduzeća vlastita 

sred. (JU Univerzitet 

Tuzla) 

642.735 0 206.322 100.000 0 100.000 100.000 100.000 36.413 

Budžet 
Budžet TK - 

sufinansiranje  
70.171.356 0 49.343 0 0 1.806.700 1.266.700 1.266.600 65.782.013 

Ino 

sredstva 
Grant 

Ostala ino sredstva 

(Projekat FP7) TIKA 
729.928 0 5.909 500.000   0 0 0 224.019 

Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli 72.040.000 0 757.555 600.000 0 1.906.700 1.366.700 1.366.600 66.042.445 

2 

Izgradnja 

petogodišnje 

osnovne škole u 

Lukavici Rijeci 

Domaća 

sredstva 

Vlastita 

sredstva 

Budžet općine - 

sufinansiranje 

O
p

ći
n

a 
D

o
b

o
j 

Is
to

k
 

D
o

b
o

j 
Is

to
k
 

81.513 37.817 28.036 53.477 15.660 37.817 0 0 0 

Grant 

Budžet FBiH -

potrošačka jedinica 

(FMROI-Grant 2016) 

50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 

Grant 

Budžet FBiH -

potrošačka jedinica 

(FMROI-Grant 2017) 

80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 0 

Grant 

Budžet FBiH -

potrošačka jedinica 

(FMROI-Grant 2018) 

80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 0 

Grant 
Budžet TK-potrošačka 

jedinica (MPUZO) 
30.000 7.588 22.412 7.588   7.588 0 0 0 

Izgradnja petogodišnje osnovne škole u Lukavici Rijeci 321.513 45.405 260.448 61.065 15.660 45.405 0 0 0 

3 

Zgrada gimnazije i 

tehničke škole - 

Srebrenik 

Domaća 

sredstva 

Vlastita 

sredstva 

Javna preduzeća vlastita 

sredstva  

JU
 M

S
Š

 

S
re

b
re

n
ik

  
 

S
re

b
re

n
ik

 

240.826 35.000 205.826 0 0 15.000 10.000 10.000 0 

Ino 

sredstva 
Kredit 

OPEC fond za 

međunarodnu saradnju 
3.493.079 3.493.079 0 0 0 1.164.360 1.164.360 1.164.360 0 

Zgrada gimnazije i tehničke škole - Srebrenik 3.733.905 3.528.079 205.826 0 0 1.179.360 1.174.360 1.174.360 0 
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4 

1
1

0
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B
R

A
Z

O
V

A
N

JE
 

Izgradnja sportske 

dvorane  (JU OŠ 

"Hamdija 

Kreševljaković" 

Kamberi, 

Gradačac) 

Domaća 

sredstva 

Budžet 

Budžet FBiH - javne 

investicije (Federalno 

min.obraz. i nauke) 

JU
 O

Š
 ”

H
am

d
ij

a 
K

re
še

v
lj

ak
o

v
ić

” 
K

am
b

er
i,

 G
ra

d
ač

ac
 

G
ra

d
ač

ac
 

395.000 0 395.000 0 0 0 0 0 0 

Vlastita 

sredstva 

Ostala domaća sredstva  

(Privrednici općine 

Gradačac) 

25.937 0 25.937 0 0 0 0 0 0 

Budžet 
Budžet TK - 

sufinansiranje (MON) 
25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranje  
109.303 0 109.303 0 0 0 0 0 0 

Kredit 
Budžet TK - 

sufinansiranje (MON) 
57.574 57.574 0 0 0 57.574 0 0 57.574 

Grant 
Ostala domaća sredstva 

(MZ Mionica II) 
60.689 0 60.689 0 0 0 0 0 0 

Budžet 

Budžet FBiH -javne 

investicije  (Fed.min.ras. 

osoba i izbjeglica) 

25.893 0 25.893 0 0 0 0 0 0 

Budžet 
Budžet FBiH - sufin. 

Vlada FBiH 
120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 

Vlastita 

sredstva 

OIC,Fond za povratak 

izbjeglica u BiH 
157.300 0 157.300 0 0 0 0 0 0 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranje  
35.000 0 35.000 0 0 0 0 0 0 

Budžet Budžet kantona 186.327   148.784           0 

Ino 

sredstva 

Grant 
Ostala ino sredstva 

(TIKA) 
58.977 0 58.977 0 0 0 0 0 0 

Donacija 
Turska vojna baza 

Butmir 
82.127   82.127             

Izgradnja sportske dvorane (JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac)  1.339.127 57.574 1.244.010 0 0 57.574 0 0 57.574 

5 

Područna škola 

Vučkovci-Srnice 

donje - Gradačac 

Domaća 

sredstva 
Budžet 

Budžet TK - 

sufinansiranje JU
 

P
o

d
ru

čn

a 
šk

o
la

 

V
u

čk
o

v

c
i 

G
ra

d
ač

a

c
 

725.089 250.000 725.089 0 0 250.000 0 0 0 

Područna škola Vučkovci – Srnice donje, Gradačac 725.089 250.000 725.089 0 0 250.000 0 0 0 

6 

Unapređenje 

prostornih 

kapaciteta i uslova 

za rad u JU 

Osnovna muzička 

škola Tuzla i JU 

Srednja muzička 

škola „Čestmir 

Domaća 

sredstva 

Budžet 
Ministarstvo 

obrazovanja i nauke 

JU
 O

M
Š

 T
u

zl
a 

i 
 J

U
 

S
M

Š
 „

Č
es

tm
ir

 M
ir

k
o

 

D
u

še
k

“ 
T

u
zl

a 

T
u

zl
a
 

1.700.000 0 800.000 600.000 850.000 600.000 0 0 0 

Budžet 
Ministarstvo prostornog 

uređenja i zaštite klice 
120.000 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 

Budžet Grad Tuzla 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 

Vlastita 

sredstva 
 Ostali 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 
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Mirko Dušek“ 

Tuzla 
 Grant  ILDP fond 144.000 0 0 0 144.000 0 0 0 0 

Unapređenje prostornih kapaciteta i uslova za rad u svrhu razvoja procesa muzičkog 

obrazovanja u JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko 

Dušek“ Tuzla 

2.054.000 0 800.000 720.000 1.184.000 620.000 0 0 0 

7 

Izgradnja 

fiskulturne sale u 

Osnovnoj školi 

Brijesnica Mala 

Domaća 

sredstva 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranje 

O
p

ći
n

a 
D

o
b

o
j 

Is
to

k
 

D
o

b
o

j 
Is

to
k
 50.000 6.614 0 0 43.386 3.307 3.307 0 0 

Budžet Budžet TK - MON 200.000 200.000 0 0 0 100.000 100.000 0 0 

Budžet Budžet FBiH -MOSK 200.000 100.000 0 0 100.000 50.000 50.000 0 0 

Dogradnja fiskulturne sale u Osnovnoj školi Brijesnica Mala 450.000 306.614 0 0 143.386 153.307 153.307 0 0 

110 OBRAZOVANJE  Ukupno 80.663.634 4.187.672 3.992.928 1.381.065 1.343.046 4.212.346 2.694.367 2.540.960 66.100.019 

8 

1
2
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O

 

Centar za Autizam 

Tuzla 

Domaća 

sredstva 

Budžet 

Budžet TK - 

sufinansiranje (Vlada 

TK) 

M
in

is
ta

rs
tv

o
 z

a 
ra

d
 

so
ci

ja
ln

u
 p

o
li

ti
k

u
 i

 

p
o

v
ra

ta
k
 

T
u

zl
a
 

960.000 100.000 685.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 

Budžet 
Budžet FBiH - 

sufinansiranje  
150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 

Budžet 
Budžet općine -sufin 

(više općina TK i RS) 
116.000 0 156.219 9.781 0 8.155 0 0 0 

Ino 

sredstva 
Grant Ostala ino sredstva  200.000 0 0 0 4.247 0 0 0 0 

Centar za Autizam Tuzla 1.426.000 100.000 991.219 109.781 104.247 108.155 0 0 0 

120 ZDRAVSTVO  Ukupno 1.426.000 100.000 991.219 109.781 104.247 108.155 0 0 0 

9 
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Izgradnja Centra 

za upravljanje 

čvrstim otpadom, 

te sanacija i 

zatvaranje   

postojeće deponije 

„Babunovići“ 

općina Srebrenik 

Domaća 

sredstva 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranje projekta  

G
ra

d
 S

re
b

re
n

ik
 

S
re

b
re

n
ik

 

200.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 

Budžet 
Budžet FBiH -

sufinansiranje projekta  
500.000 0 0 0 0 200.000 200.000 100.000 0 

Ino 

sredstva 
Grant 

Evropska komisija (EC)-

IPA fond 
2.000.000 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 

Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranje  postojeće  deponije 

„Babunovići“ općina Srebrenik 
2.700.000 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000 100.000 0 

10 

Smanjenje gubitka 

vode, proširenje 

kanalizacije i 

izgradnja 

postrojenja za 

preradu otpadnih 

voda 

Domaća 

sredstva 
Budžet 

Budžet općine -

sufinansiranje 

O
p

ći
n

a 
L

u
k

av
ac

 

L
u

k
av

ac
 

3.181.013 977.915 1.178.401 0 575.069 750.000 1.000.000     

Ino 

sredstva 

Kredit EIB 6.552.031 0 1.865.825   557.665 1.250.000 1.000.000 1.995.085 0 

Grant SIDA (IPA) 2.695.887 0 340.753 775.737 0 0 1.456.643 456.643 1.002.843 
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Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih 

voda 
12.428.931 977.915 3.384.979 775.737 1.132.734 2.000.000 3.456.643 2.451.728 1.002.843 

11 

Unapređenje 

vodosnabdijevanja 

i sanitacija u 

Federaciji BiH 

Domaća 

sredstva 

Vlastita 

sredstva 

Budžet općine - 

sufinansiranje 

G
ra

d
  
G

ra
ča

n
ic

a 

G
ra

ča
n

ic
a 

1.061.705 0 121.219 0 0 0 0 0   

Grant 
Fond za zaštitu okoliša 

FBiH 
830.000 0 830.000 100.000 100.000 250.000 0 0   

Ino 

sredstva 

 Kredit 
Evropska investicijska 

banka EIB 
4.450.137 0 2.407.796 137.085 137.085 821.904 0 0   

Grant 
Evropska komisija - IPA 

2009 
2.659.016 0 1.606.044 0 0 1.385.284 0 0   

Unapređenje vodosnabdijevanja i sanitacija u Federaciji Bosne i Hercegovine 9.000.858 0 4.965.059 237.085 237.085 2.457.188 0 0 0 

12 

Sanacija deponije 

„Višnjik“ u 

Gradačcu 

Domaća 

sredstva 

Grant 
Federalno ministarstvo 

okoliša i turizma 

G
ra

d
  

G
ra

d
ač

ac
 

G
ra

d
ač

ac
 

11.200.000 10.827.004 372.996 80.000 0 80.000 100.000 100.000 10.467.004 

Budžet,  Općina Gradačac 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 

Sanacija deponije „Višnjik“ u Gradačcu 11.500.000 10.827.004 372.996 80.000 0 80.000 100.000 100.000 10.767.004 

13 

  

Izgradnja 

vodovodnog 

sistema u južnom 

dijelu općine 

Gradačac 

(Domažić), rek. 

dijela gradske 

azbestno cementne 

vodovodne mreže, 

proširenje 

kanalizac.mreže 

Domaća 

sredstva 

Grant 
Fondovi-vl.učešće (Fond 

za zaštitu okoliša FBiH) 

G
ra

d
  
G

ra
d

ač
ac

 

G
ra

d
ač

ac
 

1.600.000 0 750.000 0 390.000 0 460.000 0 0 

Budžet 
Budžet općine - 

sufinansiranje 
11.734.980 0 3.436.328 0 7.036.322 1.262.330 0 0 0 

Ino 

sredstva 

Grant EBRD 1.347.864 0 741.103 0 345.963 260.798 0 0 0 

Grant WBIF 4.676.792 580.000 0 0 1.374.080 3.302.712 0     

Grant SIDA 2.738.162 0 2.738.162 0 0 0 0 0 0 

Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rekonstrukcija 

dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizacione mreže 
22.097.798 580.000 7.665.593 0 9.146.365 4.825.840 460.000 0 0 

14 
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Izgradnja 

kanalizacije u 

općini Doboj Istok 

Domaća 

sredstva 

Budžet 
Budžet općine - 

sufinansiranje 

O
p

ći
n

a 
D

o
b

o
j 

Is
to

k
 

D
o

b
o

j 
Is

to
k
 

5.926.099 5.793.879 132.220 6.499 0 50.000 50.000 50.000 5.637.380 

Budžet 

Budžet TK - 

sufinansiranje MPVŠ; 

MPUZO) 

274.576 5.000 269.576 0 0 1.000 2.000 2.000 0 

Vlastita 

sredstva 

Javna preduzeća -

vl.učešće (JP Sliv rijeke 

Save) 

389.325 135.068 254.257 0 0 45.000 45.000 45.068 0 

Grant 
Fondovi-vl.učešće (Fond 

za zaštitu okoliša FBiH) 
300.000 300.000 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 

Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok 6.890.000 6.233.947 656.053 6.499 0 196.000 197.000 197.068 5.637.380 

15 
Sanacija postojeće 

deponije 

Domaća 

sredstva 
Budžet 

Budžet općine -

sufinansiranje G
ra

d
  

G
ra

ča

n
ic

a
 

G
ra

ča

n
ic

a
 

237.000 0 237.000 0 0 0 0 0   
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"Grabovac" sa 

produžetkom 

njenog korištenja 

Grant 
Budžet FBiH -potroš.jed. 

(FMOIT) 
94.000 0 0 0 0 0 0   94.000 

Grant 
Fondovi vlastito učešće 

(Fond okoliša ) 
1.000.000 0 23.000 100.000 0 500.000 377.000 0 0 

Kredit 
Javna preduzeća -

vl.sredstva  (JP Komus)  
256.000 0 0 0 0 0 0 0 256.000 

Budžet 
Budžet TK - 

sufinansiranje  
413.000 0 0 0 0 200.000 213.000 0 0 

Sanacija postojeće deponije "Grabovac" sa produžetkom njenog korištenja 2.000.000 0 260.000 100.000 0 700.000 590.000 0 350.000 

16 

Izgradnja 

kanalizacije 

otpadnih voda i 

postrojenja za 

prečišćavanje 

otpadnih voda 

Domaća 

sredstva 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranje 

G
ra

d
  
S

re
b

re
n

ik
 

S
re

b
re

n
ik

 370.000 0 47.000   104.154 100.846 118.000 0 0 

Budžet 
Budžet FBiH - 

sufinansiranje  
630.836 0 100.000   220000 10.836 200.000 0 0 

Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda  1.000.836 0 147.000 0 324.154 111.682 318.000 0 0 

17 

Vodosnabdijevanje 

mjesnog područja 

Duboki Potok, 

Tinja i Podorašje 

Domaća 

sredstva 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranje projekta  

G
ra

d
  
S

re
b

re
n

ik
 

S
re

b
re

n
ik

 200.000 0 0   0 100.000 50.000 50.000 0 

Budžet 
Budžet FBiH -

sufinansiranje projekta  
200.000 0 0   0 100.000 50.000 50.000 0 

Kredit Ostala domaća sredstva 1.800.000 0 0   0 1300000 200.000 300.000 0 

Vodosnabdijevanje mjesnog područja Duboki Potok, Tinja i Podorašje 2.200.000 0 0 0 0 1.500.000 300.000 400.000 0 

18 

Sanacija i 

rekonstrukcija 

gradskog 

vodovoda Starička 

rijeka 

Domaća 

sredstva 
Budžet Budžet općine 

O
p

ći
n

a 

K
la

d
an

j 

K
la

d
an

j 

550.000 550.000 0 0 0 150.000 200.000 200.000 0 

Sanacija i rekonstrukcija gradskog vodovoda Starička rijeka 550.000 550.000 0 0 0 150.000 200.000 200.000 0 

19 

1
4

0
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O

D
O
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D
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A

N
JE

 I
 S

A
N

IT
A

C
IJ

A
 Regulacija korita 

rijeke Gribaje i 

Aščića potoka, 

potez kod pijace u 

Tojšićima, Općine 

Kalesija 

Domaća 

sredstva 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranje 

O
p

ći
n

a 
K

al
es

ij
a
 

K
al

es
ij

a
 

573.461 

0 108.296   0 0 0 0   

Budžet 
Budžet TK - 

sufinansiranje  
0 0 0 0 165.165 150.000 150.000   

Regulacija korita rijeke Gribaje i Aščića potoka, potez kod pijace u Tojšićima, Općine 

Kalesija 
573.461 0 108.296 0 0 165.165 150.000 150.000 0 

140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA Ukupno 70.941.884 19.168.866 17.559.976 1.199.321 10.840.338 13.485.875 7.071.643 3.598.796 17.757.227 

20 1
5

0
 

V
L

A

D
IN

 

S
E

K

T
O

R
 

I 

C
IV

I

L
N

O
 

D
R

U

Š
T

V

O
 Opremanje Civilne 

zaštite općine 

Domaća 

sredstva 
Budžet  

Budžet općine -

sufinansiranje O
p

ći
n

a
 

D
o

b
o

j 

Is
to

k
 

D
o

b
o

j 

Is
to

k
 

50.000   44.984 0 7.932 0 0 0 0 
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Doboj Istok u 

sektoru 

vatrogarstva 

Grant KU CZ TK 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 

Grant FU CZ Sarajevo 150.000   0 0 150.000 0 0 0 0 

Donacija Donatori 100.000 7.084 90.000 0 0 7.084 0 0 0 

Opremanje Civilne zaštite općine Doboj Istok u sektoru vatrogarstva  350.000 57.084 134.984 0 157.932 57.084 0 0 0 

150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO  Ukupno 350.000 57.084 134.984 0 157.932 57.084 0 0 0 

21 

1
6

0
 O

S
T

A
L

E
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S
L

U
G

E
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O

C
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N
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N

F
R

A
S

T
R

U
K

T
U

R
A

 

Završetak PKSC 

"BAZEN" 

Gračanica 

Domaća 

sredstva 

Vlastita 

sredstva 

Budžet općine -

sufinansiranje 

G
ra

d
  
G

ra
ča

n
ic

a 

G
ra

ča
n

ic
a 

708.747 0 585.247 38.253 0 43.500 40.000 40.000 0 

Kredit 
Ostala domaća sredstva 

(Općina) 
2.629.000 0 629.000 2.000.000 1.041.042 2.000.000 0 0 0 

Budžet 
Ostala domaća sredstva 

(TK- MPUZO) 
1.000.000 0 0 35.000 0 556.500 0 443.500 0 

Grant 
Ostala domaća sredstva 

(TK i dr.sredstva) 
172.762 0 172.762 220.000 220.000 0 0 0 0 

Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica 4.510.509 0 1.387.009 2.293.253 1.261.042 2.600.000 40.000 483.500 0 

22 

Izgradnje sportske 

dvorane u 

Brijesnici Velikoj-

općina Doboj Istok 

Domaća 

sredstva 

Budžet 
Budžet općine - 

sufinansiranje 

O
p

ći
n

a 
D

o
b

o
j 

Is
to

k
 

D
o

b
o

j 
Is

to
k
 

717.305 0 438.029 0 0 279.276 0 0 0 

Budžet 
Budžet FBiH - 

sufinansiranje 
170.000 0 170.000 0 0 0 0 0 0 

Budžet 
Budžet TK - 

sufinansiranje 
300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 

Vlastita 

sredstva 

Fondovi-vl.učešće 

(Odraz) 
42.589 0 42.589 0 0 0 0 0 0 

Grant 

Ostala domaća sredstva 

(dobrovoljni prilozi i rad 

građana) 

102.590 0 102.590 0 0 0 0 0 0 

Grant 
Budžet TK - potrošačka 

jedinica (MPUZO) 
6.500 0 6.500 0 0 0 0 0 0 

Izgradnje sportske dvorane u Brijesnici Velikoj-općina Doboj Istok 1.338.984 0 1.059.708 0 0 279.276 0 0 0 

23 

Izgradnja sportske 

dvorane 

Domaća 

sredstva 
Budžet Ostala domaća sredstva 

O
p

ći
n

a 

T
eo

ča
k
 

T
eo

ča
k
 

2.100.000 150.000 1.840.100 0 0 150.000 0 0 0 

Izgradnja sportske dvorane-Teočak 2.100.000 150.000 1.840.100 0 0 150.000 0 0 0 
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24 

Nastavak izgradnje 

sportske dvorane u 

Čeliću 

Domaća 

sredstva 
Budžet 

Budžet općine -

sufinansiranje  

O
p

ći
n

a 
Č

el
ić

 

Č
el

ić
 

1.558.595 1.026.384 532.210 0 0 0 0 0 0 

Nastavak izgradnje sportske dvorane u Čeliću 1.558.595 1.026.384 532.210 0 0 0 0 0 0 

25 
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Izgradnja sportske 

dvorane u Kalesiji 

Domaća 

sredstva 
Budžet 

Budžet općine -

sufinansiranje  

O
p

ći
n

a 

K
al

es
ij

a
 

K
al

es
ij

a
 

5.117.000   4.084.132 0 96.488 200.000 400.000 432.868 0 

Izgradnja sportske dvorane u Kalesiji 5.117.000   4.084.132 0 96.488 200.000 400.000 432.868 0 

160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA Ukupno 14.625.088 1.176.384 8.903.159 2.293.253 1.357.530 3.229.276 440.000 916.368 0 

26 

2
1

0
 T

R
A

N
S

P
O

R
T

 I
 S

K
L

A
D

IŠ
T

E
N

JE
 

Rekonstrukcija 

gradske ulice 

Hazna-faza III 

Domaća 

sredstva 

Grant 

Budžet FBiH - GSM 

licenca (Ministarstvo 

prometa i komunikacije 

FBIH) 

G
ra

d
  
G

ra
d

ač
ac

 

G
ra

d
ač

ac
 

330.000 0 100.000 0 230.000 0 0 0 0 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranje projekta  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rekonstrukcija gradske ulice Hazna-faza III 330.000 0 100.000 0 230.000 0 0 0 0 

27 

Izgradnja 

saobraćajne 

infrastrukture u 

industrijskoj zoni 

II-faza 2 

Domaća 

sredstva 

Grant 
Budžet FBiH - GSM 

licenca  

G
ra

d
  
G

ra
d

ač
ac

 

G
ra

d
ač

ac
 750.000 750.000 0 250.000 0 250.000 250.000 0 0 

Grant 
Budžet FBiH -

potroš.jedinica 
750.000 750.000 250.000 250.000 0 250.000 0 0 0 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranje  
450.000 450.000 120.000 120.000 0 100.000 110.000 0 0 

Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II-faza 2 1.950.000 1.950.000 370.000 620.000 0 600.000 360.000 0 0 

28 

Izgradnja 

saobraćajne 

infrastrukture 

"Spoj magistralne 

ceste M 14.1 i 

regionalne ceste 

R462"  

Domaća 

sredstva 

Grant 
Budžet FBiH - 

sufinansiranje projekta  

G
ra

d
  
G

ra
d

ač
ac

 

G
ra

d
ač

ac
 

1.100.000 0 500.000 50.000 0 300.000 250.000 0 0 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranje  
300.000 0 0 20.000 0 100.000 180.000 0 0 

Izgradnja saobraćajne infrastrukture "Spoj magistralne ceste M 14.1 i regionalne ceste R462"  1.400.000 0 500.000 70.000 0 400.000 430.000 0 0 

29 

Izgradnja Nove 

ulice u poslovnoj 

zoni Kalesija Grad, 

Kalesija Gornja i 

Ćeteništa-Kalesija    

Domaća 

sredstva 
Budžet Ostala domaća sredstva 

O
p

ći
n

a 

K
al

es
ij

a
 

K
al

es
ij

a
 

763.237 336.253 0 0 426.984 100.000 100.000 136.253 0 
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Izgradnja Nove ulice u poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesija Gornja i Ćeteništa-Kalesija    763.237 336.253 0 0 426.984 100.000 100.000 136.253 0 

30 

Rekonstrukcija, 

rehabilitacija i 

sanacija  

regionalne ceste R- 

471 Lukavac – 

Vijenac- Banovići, 

trotoar dionica 

Brana Modrac 

Domaća 

sredstva 
Kredit 

JU Direkcija regionalnih 

cesta Tuzlanskog 

kantona 

JU
 D

ir
ek

ci
ja

 

re
g

io
n

al
n

ih
 c

es
ta

 T
K

 

V
iš

e 
o

p
ći

n
a 

T
K

 

300.000 300.000  0 300.000 0 300.000 0 0 0 

Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija  regionalne ceste R- 471 Lukavac – Vijenac- 

Banovići, trotoar dionica Brana Modrac 
300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0     

210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Ukupno 4.743.237 2.586.253 970.000 990.000 656.984 1.400.000 890.000 136.253 0 
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3
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Toplifikacija grada 

općine Gračanica 

(proširenje 

postojećeg sistema 

daljinskog 

grijanja) 

Domaća 

sredstva 

Kredit 

Javna preduzeća -

vl.sredstva (Eko-toplane 

doo) 

 G
ra

d
 G

ra
ča

n
ic

a 

G
ra

ča
n

ic
a 

10.556.615 0 10.163.672 850.000 300.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Grant 

Budžet FBiH - 

potroš.jed. (Grantovi 

viših nivoa) 

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grant 

Budžet FBiH –

sufinansiranje 

(FMOIT i FMEIR) 

0 0 455.000 0 0 150.000 150.000 150.000 202.031 

Grant 
Budžet TK - 

sufinansiranje 
0 0 1.000.000 28.470 28.470 0 0 0 0 

Grant Ostali domaća sredstva 0 0 288.791 193.000 0 0 0 0 0 

Grant 

Fondovi vlastito učešće 

(Fond za zaštitu okoliša 

FBiH) 

0 0 1.206.933 100.000 100.000 0 0 0 0 

Ino 

sredstva 
Grant 

Austrijska agencija za 

razvoj (ADA) 
0 0 390.188 0 0 0 0 0 0 

Toplifikacija grada općine Gračanica 15.556.615 0 13.504.584 1.171.470 428.470 250.000 250.000 250.000 302.031 

32 

Toplifikacija 

netoplificiranih 

djelova grada 

Lukavca 

Domaća 

sredstva 

Grant 

Fondovi vlastito učešće 

(Fond za zaštitu okoliša 

FBiH) 

O
p

ći
n

a 
L

u
k

av
ac

 

L
u

k
av

ac
 

329.036 0 29.036 0 0 100.000 100.000 100.000 0 

Grant 

Ostala domaća sredstva 

(MPUZO - sredstva od 

presude) 

1.529.602 0 1.521.602 8.000 315.030 265.000 0 0 0 

Grant 

Budžet TK - potrošačka 

jedinica (MPUZO - 

sredstva od ekoloških 

naknada) 

600.000 0 130.000 150.000 0 0 100.000 100.000 0 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranje  
700.000 0 72.000 128.000 0 241.780 0 13.250 0 
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Toplifikacija netoplificiranih djelova grada Lukavca 3.158.638 0 1.752.638 286.000 315.030 606.780 200.000 213.250 0 

33 

2
3

0
 P

R
O

IZ
V

O
D

N
JA

 I
 S

N
A

B
D

IJ
E

V
A

N
JE

 E
N

E
R

G
IJ

O
M

 

Toplifikacija grada 

Srebrenika – II 

faza 

Domaća 

sredstva 

Budžet 
Budžet općine - 

sufinansiranje projekta  

 G
ra

d
 S

re
b

re
n

ik
 

S
re

b
re

n
ik

 

363.000 0 133.000 0 0 50.000 50.000 130.000 0 

Budžet 
Budžet TK – 

sufinansiranje projekta  
100.000 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 

Budžet 
Budžet FBiH -

sufinansir.projekta  
400.000 0 125.000 0 0 100.000 100.000 75.000 0 

Ino 

sredstva 
Grant 

Evropska komisija (EC)-

IPA fond 
137.000 0 0   0 0 100.000 37.000 0 

Toplifikacija grada Srebrenika – II faza 1.000.000 0 308.000 0 0 150.000 300.000 242.000 0 

34 

Toplifikacija 

Živinica 

Domaća 

sredstva 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranja 

G
ra

d
 Ž

iv
in

ic
e
 

Ž
iv

in
ic

e
 

1.250.000 930.000 320.000 100.000 0 230.000 300.000 300.000 0 

Budžet 
Budžet katona-

sufinansiranja 
3.450.000   1.512.000 550.000 550.000 450.000 500.000 438.000 0 

Vlastita 

sredstva 

Javna preduzeća - 

vlastita sredstva 
5.750.000 5.750.000 0 0 0 200.000 200.000 175.000 5.175.000 

Budžet 
Budžet FBiH -

sufinansiranja 
5.750.000 5.750.000 0 0 0 1.250.000 2.250.000 2.250.000 0 

Ino 

sredstva 
Grant Evropska unija 1.300.000 1.300.000 0 0 0 300.000 500.000 500.000 0 

Toplifikacija Živinica 17.500.000 13.730.000 1.832.000 650.000 550.000 2.430.000 3.750.000 3.663.000 5.175.000 

35 

Daljinska 

toplifikacija grada 

Banovića 

Domaća 

sredstva 

 Vlastita 

sredstva 
Budžet općine -sufinan. 

O
p

ći
n

a 

B
an

o
v

ić
i 

B
an

o
v

ić
i 

3.530.000 3.530.000 100.000 450.000 0 450.000 0 0 0 

Daljinska toplifikacija grada Banovića 3.530.000 3.530.000 100.000 450.000 0 450.000 0 0 0 

230 PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ENERGIJOM Ukupno 40.745.253 17.260.000 17.497.222 2.557.470 1.293.500 3.886.780 4.500.000 4.368.250 5.477.031 

36 

3
2

1
 I

N
D

U
S

T
R

IJ
A

 

Poslovna zona 

Kreka-sjever  u 

Tuzli 

Domaća 

sredstva 
Budžet 

Budžet općine -

sufinansiranje projekta 

(Budžet Grada Tuzla, 

lokalni i međunarodni 

fondovi) G
ra

d
 T

u
zl

a
 

T
u

zl
a
 

2.111.345 2.111.345 1.314.387 0 0 20.000 100.000 100.000 496.958 

Poslovna zona Kreka-sjever  u Tuzli 2.111.345 2.111.345 1.314.387 0 0 20.000 100.000 100.000 496.958 

321 INDUSTRIJA Ukupno 2.111.345 2.111.345 1.314.387 0 0 20.000 100.000 100.000 496.958 

37 3
3

2
 

T
U
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Revitalizacija 

kompleksa „Stari 

Domaća 

sredstva 
Budžet 

Budžet općine -

sufinansiranje G
ra

d
 

S
re

b
r

en
ik

 

S
re

b
r

en
ik

 

370.000 0 0 0 10.000 52.000 208.000 100.000 0 
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grad“ Srebrenik 
Budžet Budžet FBiH  500.000 0 23.000 0 0 100.000 177.000 200.000 0 

Vlastita 

Sredstva 

Fondovi vlastito učešće 

(Fond okoliša ) 
400.000 0 0 0 0 100.000 200.000 100.000 0 

Revitalizacija kompleksa „Stari grad“ Srebrenik 1.270.000 0 23.000 0 10.000 252.000 585.000 400.000 0 

38 

„PARK STARA 

BANJA“ u 

Gradačcu 

Domaća 

sredstva 

Budžet 
Budžet općine -

sufinansiranja 

G
ra

d
 

G
ra

d
ač

ac
 

G
ra

d
ač

ac
 

90.000 0 20.000 30.000 30.000 0 20.000 20.000 0 

Grant 

Budžet TK - potrošačka 

jedinica (Turistička 

zajednica TK) 

275.161 150.810 154.351 30.000 30.000 0 0 0 0 

„PARK STARA BANJA“ u Gradačcu 365.161 150.810 174.351 60.000 60.000 0 20.000 20.000 0 

332 TURIZAM Ukupno 1.635.161 150.810 197.351 60.000 70.000 252.000 605.000 420.000 0 

Projekti u implementaciji UKUPNO 217.241.602 46.798.414 51.561.226 8.590.890 15.823.577 26.651.516 16.301.010 12.080.628 89.831.235 

 


