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Nosilac implementacije Lokacija Indikator Planirani rezultati Postignuti rezltat  u periodu januar-juni 2017. godine
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Strateški cilj/Prioritet/Mjera

BDP po glavi stanovnika;

Broj preduzeća na 1000 stanovnika;

Broj zaposlenih;

Vrijednost ostvarenih domaćih i 

stranih investicija.

Povećati vrijednost ostvarenih domaćih i stranih 

investicija za 10% u odnosu na prosjek 2009.-

2013. godina.

Broj podržanih preduzeća/obrta.
Povećati konkurentnost i kapacitete najmanje 

700 preduzeća/obrta.

1.1.1. Finansijska, institucionalna i pravna 

podrška malim i srednjim preduzećima.
Do 2020. godine: 3

0
7
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1.1.1.1. Garantni fond.
U toku 

realizacije
TK

Vrijednost finansijskih sredstava 

Garantnog fonda; 

najmanje 2,5 miliona KM operativno za 

funkcionisanje Garantnog fonda;

Redovne aktivosti Fonda, posjete klijentima i sa Bankom dogovoreno 

smanjenje kamatne stope sa 6,99 na 6,29 %.
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1.1.1.2. Registar parafisklanih nameta.
U toku 

realizacije
TK Broj registara za razvoj privrede;

uspostavljen registar parafiskalnih nameta i ostvaren 

konkretan pozitivan uticaj na 15 parafiskalnih 

nameta;

U sklopu projekta: “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta” 

finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a 

u okviru CSSP programa Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) 

Gradačac, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Ministarstvo 

razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona 21. februara 2017. godine 

organizovali su stručni skup na temu: “Parafiskalni nameti – prijedlozi i 

preporuke za smanjenje ili ukidanje”. Skupu su prisustvovali predstavnici 

Vlade Tuzlanskog kantona, načelnici i predsjedavajući općinskih vijeća 

lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona, predstavnici Kantonalne privredne 

komore Tuzla i Obrtničke komore Tuzlanskog kantona, a jedan od zaključaka 

stručnog skupa odnosio se na tri moguća smjera u kontekstu boljeg 

poslovnog ambijenta u dijelu parafiskalnih nameta, koja se odnose na 

ukidanje određenih parafiskalnih natema, smanjenje i svođenje na, za 

privrednike, prihvatljivu mjeru određenih parafiskalnih nameta i 

pojednostavljenje procedura za plaćanje parafiskalnih nameta. U ovom 

kontkestu potrebno je istaknuti i da je Ministarstvo razvoja i poduzetništva 

TK, u okviru istog projekta, zajedno sa Udruženjem Nezavisni biro za razvoj 

(NBR) Gradačac i Udruženjem za poduzetništvo i posao LiNK Mostar 30. 

marta 2017. godine organizovalo i stručni skup na temu „Reforma procesa 

registracije poslovanja u funkciji većeg broja MSP i zapošljavanja“, tokom 

kojeg su, između ostalog, razmatrane  procedure i iznosi parafiskalnih 

nameta kod osnivanja novog privrednog društva. 

Ministarstvo će kao član LEDnet mreže (Mreža za ekonomski razvoj) i dalje 

raditi na zagovaranju za smanjenje i/ili ukidanje parafiskalnih nameta na 

različitim nivoima vlasti, a koji opterećuju rad privrednika.
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1.1.1.3. Pravna pomoć.
U toku 

realizacije
TK

Broj MSP-a/obrtnika sa ostvarenom 

besplatnom pravnom pomoći;

100 MSP-a i/ili obrtnika ostvarilo besplatnu pravnu 

pomoć 

Privredna komora kontinuirano pruža savjetodavne usluge postojećim MSP i 

preduzećima u osnivanju

3
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Strateški cilj 1: Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona 

(ekonomski razvoj).

Prioritet: 1.1. Razviti privredu Tuzlanskog kantona realizacijom novih investicija i poticanjem 

sektora poduzetništva.
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Ministarstvo razvoja i 

poduzetništva TK; 

Udruženje za razvoj 

NERDA; Privredna komora 

TK i Obrtnička komora TK; 

Udruženja za razvoj 

poduzetništva i obrtništva;

 Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2017-2019)  za period januar-juni 2017. godine 
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Do 2020. godine:

TK

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona održalo je 

besplatan seminara o postupcima i načinima uvođenja certifikata po 

međunarodnim standardima za mala i srednja preduzeća sa područja 

Tuzlanskog kantona na temu EN ISO 14001:2015 - Sistem okolinskog 

upravljanja i postupak dobijanja okolinskih dozvola. Seminar je održan 07. 

juna 2017. godine u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla, a 

seminaru su prisustvovali polaznici sljedećih preduzeća i institucija: TMD 

Dommers d.o.o. Gradačac, C.P.A d.o.o. Tojšići, Mlin i pekara d.d.  Ljubače, 

Tom Cat d.o.o.  Tuzla, Deling d.o.o. Tuzla, Ministarstva prostornog uređenja 

i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i Kantonalne privredne komore Tuzla. 

Gračanica

Općina Gradačac obezbijedila BFC certifikat o povoljnom poslovnom 

okruženju kao garanciju  za pružanje kvalitetnih usluga  potencijalnim 

investitorima i postojećoj privredi/gospodarstvu. 

1
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5
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Sarajevo Business Forum 2017 - U Sarajevu je 22. i 23. maja 2017. godine uspješno održana vodeća investicijska konferencija u regiji jugoistočne Evrope - Sarajevo 

Business Forum (SBF) 2017, koja je ove godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupila gotovo 1.700 učesnika iz 30 zemalja svijeta. Investitorima je na ovogodišnjoj 

konferenciji SBF, koja je održana pod motom “Jedan region – jedna ekonomija”, predstavljeno i nekoliko projekata iz Tuzlanskog kantona. Ministarstvo razvoja i 

poduzetništva Tuzlanskog kantona je, u saradnji sa partnerima, predstavilo dva projektna prijedloga na ovogodišnjem SBF-u, i to projekat „Cjelogodišnja plastenička 

proizvodnja korištenjem pare za zagrijavanje plastenika“ u saradnji sa Udruženjem Nezavisni biro za razvoj (NBR) iz Gradačca, i projekat „Nexus Development Program“ u 

saradnji sa Udruženjem Magic Factory - Tvornica Magije iz Tuzle, te su tom prilikom obavljeni razgovori sa šest potencijalnih investitora iz Katara, Bahreina i Saudijske 

Arabije, koji su iskazali interes za projekat „Cjelogodišnja plastenička proizvodnja korištenjem pare za zagrijavanje plastenika“ i jednim investitorom iz Indije, zainteresovanim 

za projekat „Nexus Development Program“.

TK

Ministarstvo razvoja i 

poduzetništva TK; 

Privredna i Obrtnička 

komora TK; Univerzitet u 

Tuzli (Ekonomski fakultet);

U toku 

realizacije

1.1.2. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih 

preduzeća i obrtnika.

1.1.2.1. Uvođenje standarda i softverskih 

rješenja za povećanje efikasnosti poslovanja.

U toku 

realizacije

Broj MSP/obrtnika sa uvedenim 

standardima poslovanja;

za najmanje 25 korisnika MSP/obrtnika omogućiti 

uvođenje/obnavljanje ISO/IEC standarda, 

energetskih standarda, osiguranje CE znaka i 

softverskih rješenja za unaprjeđenje poslovanja, 

U cilju podrške osnivanju novih MSP i obrta na području Tuzlanskog kantona, njihovom očuvanju na tržištu te jačanja njihove konkurentnosti, u januaru 2017. godine 

potpisan je Sporazum o saradnji  između Ministarstva razvoja i poduzetništva TK-a, Kantonalne privredne komore Tuzla, Obrtničke komore Tuzlanskog kantona  i preduzeća 

Leftor d.o.o. Tuzla, koji podrazumijeva saradnju i zajedničko djelovanje na unapređenju efikasnosti, konkurentnosti i profitabilnosti preduzeća i obrta kroz primjenu 

(korištenje) internet i mobilnih tehnologija. U okviru navedenog Sporazuma omogućeno je svim novoosnovanim preduzećima i obrtima sa područja Tuzlanskog kantona u 

2017. godini da za 1 KM + PDV dobiju web stranicu, hosting, co.ba domenu i mailove u trajanju od godinu dana, dok će po isteku prve godine, klijenti moći nastaviti koristiti 

navedenu uslugu po cijeni nižoj od komercijalne. 2
2

5
.0

0
0

U skladu sa Odlukom Vlade TK o izražavanju interesa za učešće u Preogamu saradnje EU/IPA INTERG u saradnji sa udruženjem CRP Tuzla imenovan je predstavnik 

Ministarstva razvoja i poduzetništva TK za  koordinatora projekta Inovacijama do pametnih škola o čemu je više informacija navedeno u aktivnosti pod brojem 5.4.1. Stručnu 

i tehničku podršku koordinatoru i drugim predstavnicima TK za vrijeme trajanja projekta pružat će Ministarstvo razvoja i poduzetništva. 

FIPA - Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona posredovalo je u organiziranju odlaska malih i srednjih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona iz sektora 

voća i povrća na sajam „Macfrut 2017“, vodeći Italijanski sajam proizvodnje, logistike i distribucije voća i povrća, a koji je održan u periodu od 10. do 12. maja 2017. godine u 

Riminiju u Italiji. Odlazak je organiziran od strane Agencije za strane investicije BiH (FIPA), te je sa organizatorima dogovoreno da će kompanijama iz Bosne i Hercegovine iz 

sektora voća i povrća imati sljedeće pogodnosti: Povratni shuttle autobus iz Bosne i Hercegovine za Rimini, plaćena dva noćenja u hotelu, dnevni transfer od hotela do Expo 

centra, ulaznice za sajam, online B2B platformu za dogovaranje sastanaka sa izlagačima i prisustvo „networking“ događajima. Cilj prisustva kompanija iz BiH je ostvarivanje 

kontakata sa izlagačima i uspostavljanje poslovne saradnje.

Radionica EU fondovi - Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona organiziralo je u BKC-u Tuzla 23. februara 2017. godine radionicu „Kako privući sredstva iz 

EU fondova", kojoj su osim predstavnika Tuzlanskog kantona prisustvovali predstavnici Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Osječko-baranjske županije ministri 

privrede Bosansko-podrinjskog, Unsko sanskog i Posavskog kantona, Ilfad Medić, Meho Mašala i Darko Kasap, te predstavnici kantonalnih obrtničkih komora iz Bosne i 

Hercegovine. Radionica, kojoj je osim brojnih predstavnika lokalnih zajednica institucija i organizacija prisustvovalo i preko 70 predstavnika privrednih subjekata, bila je 

prilika za unapređenje saradnje za zajedničke aplikacije za predstojeće pozive u okviru Europske unije i drugih međunarodnih fondova, ali i za druge aktivnosti usmjerene ka 

razvoju privrede i obrtništva.

GRAPOS EXPO 2017 – U Gračanici je dana 18.04.2017. godine otvoren 8. Međunarodni sajma poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO, koji su uz podršku Vlade Tuzlanskog 

kantona i Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, organizovali UD BOMS EXPO d.o.o. i Općina Gračanica. Sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO, 

predstavlja jedini sajam u Bosni i Hercegovini fokusiran na malu privredu i stoga je od velikog značaja za Tuzlanski kanton i regiju općenito. U okviru prvog dana sajma 

Ministarstvo razvoja i poduzetništva je organiziralo panel diskusiju na temu „Poslovno okruženje u funkciji razvoja poduzetništva i MSP“, na kojoj su učešće uzeli predstavnici 

Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vijeća stranih investitora, EU ProLocal projekta, projekta „Lokalnog integrisanog razvoja“ UNDP-a, TRA Agencije za 

razvoj općine Tešanj te Nezavisnog biroa za razvoj iz Gradačca i LEDnet mreže. Cilj panel diskusije bio je unapređenje dijaloga i razmjena iskustava između relevantnih 

aktera u oblasti poduzetništva i obrta, te definisanje smjernica za dalje aktivnosti na unapređenju poslovnog okruženja. Pored panel diskusije „Poslovno okruženje u funkciji 

razvoja MSP i poduzetništva“, Ministarstvo je radilo na organizaciji B2B susreta sa makedonskim kompanijama, takmičenja turističko ugostiteljskih škola iz BiH i radionici 

„Zašto postati poduzetnik“ u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice.
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

1.1.2.2. Prekvalifikacija, dokvalifikacija i 

specijalizacija za MSP i obrtnike.

U toku 

realizacije
TK

Broj prekvalifikovanih/dokvalifikovanih 

osoba;

za najmanje 10 korisnika MSP/obrtnika omogućiti 

subvenciju troškova za prekvalifikaciju/ 

dokvalifikaciju/ specijalizaciju MSP-a i obrta,

Privredna komora TK u prvih 6 mjeseci organizovala 10 seminara na razne 

teme s ciljem unapređenja poslovanja MSP. 

3
7

.5
0

0

Broj podržanih udruženja, MSP-a, 

obrtnika;

za najmanje 10 udruženja/fondacije omogućiti 

subvenciju troškova za projekte koji imaju za cilj 

podizanje poduzetničkog duha na TK,

U skladu sa Odlukom Vlada TK o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i 

postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 

2017.godinu MRP subvencionirati privatnim poduzećima i poduzetnicima 

iznos od 40.000 KM putem već usvojenog Pravilnika o dodjeli planiranih 

sredstava. 

U saradnji sa USAID-a i OK TK obezbijeđena podrška obrtnicima 

poljoprivrednicima startapima za nabavku opreme (49 muzilica i 10 

mješaona stočne hrane za 59 obrtnika sa područja TK). Vrijednost projekta 

je 120.000 KM vlastitog učešća i 73.579,74 KM donacije od donatora.

Srebrenik formirane najmanje 2 obrtničke zadruge ili klastera; 
Općina Srebrenik Budžetom za 2017. planirana sredstva u iznosu od 9.000 

KM za subvencije troškova osnivanja i registarcije novih obrta.

1.1.2.4. Formiranje obrtničkih (zanatskih, 

trgovačkih i ugostiteljskih) zadruga ili klastera.

U toku 

realizacije
TK

omogućiti učešće i promociju MSP-a/obrtnika na 

najmanje 2 sajma/slične manifestacije, 

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je u okviru Info 

pulta za preduzetnike http://mrp.tk.gov.ba/ kreiralo i redovno ažuriralo Bazu 

poslovnih zona i lokacija, u okviru koje zainteresirani poduzetnici i investitori 

mogu dobiti relevantne podatke o lokaciji poslovnih zona, površini, 

infrastrukturi, kontakt podacima te prateću dokumentaciju. 

uspostavljeno između 30 i 50 programa javno-

privatnog  partnerstva,

ustupljena najmanje 3 neiskorištena objekta u 

vlasništvu Tuzlanskog kantona, MSP-a i/ili 

obrtnicima.  

Do 2020. godine:

Broj pokrenutih poslovnih poduhvata;

uspostaviti kreditno-garantnu liniju za business start-

up poduhvate mladih osoba sa područja Tuzlanskog 

kantona,

Broj edukovanih početnika u biznisu;

za najmanje 20 mladih ljudi omogućiti finansijska 

(grant i subvencionirana kreditna sredstva) sredstva 

za pokretanje poslovnog poduhvata, uz 100%-tnu 

garanciju i subvencioniranu kamatnu stopu od 0%, 

osigurati samozapošljavanje najmanje 20 mladih 

osoba sa područja TK, 
unaprijediti poduzetničke vještine i osigurati 

mentorsku podršku kod najmanje 200 mladih ljudi sa 

područja TK, 

uspostaviti bazu mentora iz oblasti poduzetništva, sa 

najmanje 10 mentora, eksperata iz prakse.

Broj podržanih privrednih društava;
Do 2020. godine:

Broj novouposlenih u oblasti industrijske 

proizvodnje;

podržano najmanje 50 privrednih društava koja 

realizuju nove investicije u industriji,

osigurano zapošljavanje najmanje 150 osoba u 

oblasti industrijske proizvodnje.

Broj uspostavljenih programa javno-

privatnog  partnerstva;

1.1.2.3. Podrška projektima koji imaju za cilj 

podizanje poduzetničkog duha na Tuzlanskom 

kantonu.

U toku 

realizacije

TK

Ministarstvo industrije, 

energetike  i rudarstva TK;

Ministarstvo razvoja i 

poduzetništva TK; 

Privredna komora TK i 

Obrtnička komora TK; 

Univerzitet u Tuzli 

(Ekonomski fakultet);

TK

Ministarstvo razvoja i 

poduzetništva TK;

1.1.4. Podrška novim investicijama u 

industrijskoj proizvodnji.

U toku 

realizacije 

Nije u toku 

realizacije

U toku 

realizacije
TK

1.1.2.5. Podršku razvoju preduzeća 

korištenjem mehanizama koncesije i  javno-

privatnog partnerstva 

1.1.3. Biznis Start-Up fond za mlade.
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Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, je obavilo proceduru po 

Javnom pozivu za odabir banke za pružanje usluga plasmana kreditne linije 

uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja 

Tuzlanskog Kantona, koji je objavljen dana 09.06.2017 godine a izmjene i 

dopune istog dana 16.06.2017 godine u dnevnom listu „Oslobođenje" i web 

stranici Vlade kantona.

Zakon o javno privatnom partnerstvu TK donešen je u decembru 2012. 

godine, ali do sada iz razloga nepostojanja interesovanja, ili pak 

neprovodivosti Zakona, nije bilo projekata JPP-a na području TK. Shodno 

tome , Vlada TK je imenovala u aprilu ove godine inter-resornu  Radnu grupu 

od 11 članova za izradu novog Zakona. Predstavnici USAID/ SGIP projekta 

su pružili tehnićku pomoć u donošenju Zakona o JPP Tuzlanskog kantona, 

usklađenog sa legislativom EU, kao i pravnim i razvojnim kontekstom u 

Bosni i Hercegovini.

Radna grupa je u završnoj fazi pripreme radnog materijala nacrta Zakona koji 

će biti proslijeđen Vladi TK na razmatranje, a nakon provedene javne 

rasprave, može se očekivati da Zakon bude donesen do kraja ove godine.

 Postoji velika zainteresovanost 

privrednih društava za pomoć u 

subvencioniranju dijela kamatnih 

stopa za kreditna sredstva 
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

1.1.5. Razvoj poslovne infrastrukture na 

području Tuzlanskog kantona.

Do 2016. godine: 5
3

2
.6

4
0

1.1.5.2. Uspostava funkcionalne poslovne 

zone „Kreka Sjever“ Tuzla.

U toku 

realizacije
Tuzla Broj funkcionalnih objekata poslovne 

infrastrukture

uspostavljena i operativna funkcionalna poslovna 

zona „Kreka Sjever“ Tuzla za 30-ak MSP-a,

Raspisan natječaj i odabrana 3 investitora za izgradnju poslovnih objekata u 

PZ Kreka sjever

Planiran nastavak uređenja PZ, asfaltiranje saobraćajnice 5
0

0
.0

0
0

0

Planira se raspisati natječaj za 

radove

1.1.5.3. Uspostava Centara za podršku 

poduzetništvu s poslovnim inkubatorima uz 

proširenje kapaciteta postojećeg tehnološkog 

centra MTTC

U toku 

realizacije
Srebrenik

Broj preduzeća u novoizgrađenoj 

poslovnoj infrastrukturi; značajno prošireni kapaciteti postojećeg Centra 

naprednih tehnologija MTTC Gračanica. 

U Općini Srebrenik usluge biznis centra  za poduzetništvo koriste 4. subjekta 

uglavnom mladih osoba.

3
2

.6
4

0

1.1.6. Razvoj turističke ponude na području 

Tuzlanskog kantona.
Do 2018. godine: 1

9
0

.0
0

0

provedena analiza konkurentnosti turističke ponude 

TK,

Broj novih turističkih proizvoda; uspostavljeno najmanje 5 novih prepoznatljivih i 

kvalitetnih turističkih proizvoda TK,

1.1.6.2. Revitalizaciju kompleksa Stari Grad 

Srebrenik.

U toku 

realizacije
Srebrenik Broj objekata turističke infrastrukture;

formirana komisija za ocjenu izvornost proizvoda 

proizvedenih na stari i tradicionalni način, i 

certificirano najmanje 5  proizvoda proizvedenih na 

stari i tradicionalni način.

U Starom gradu Srebrenik urađen sanitarni objekat(mokri čvor i WC)

1
9

0
.0

0
0

1.1.6.3. Očuvanje starih i umjetničkih zanata 

u svrhu razvoj turizma.

Broj nalaza i ocjena izvornosti 

proizvoda;

Do 2020. godine revitaliziran kompleks Stari Grad u 

Srebrenik kroz izgradnju najmanje 3 objekta 

turističke infrastrukture (info centar, sanitarni objekti, 

parking i sl.).

Ostvarene investicije u poljoprivredi 

u nova stalna sredstva uključujući 

investicije poljoprivrednih 

gazdinstava (princip čistih 

djelatnosti);

Ukupna požnjevena površina svih 

kultura u ha;

Ukupan broj rodnih stabala;

Brojno stanje stoke;

TK
Broj realiziranih projekata zaštite i 

uređenja poljoprivrednog zemljišta;

Broj gazdinstava koji koristi poticaje za 

okrupnjavanje posjeda;

Sapna

Broj mjera kojima se realizuje uspostava 

zemljišnih evidencija, usaglašavanje 

podataka katastra i zemljišnih knjiga;

Površina poljoprivrednog  zemljišta u 

hektarima na  kom se kome se realizira 

monitoring;

Lukavac Planirano je izvršiti komasaciju u području sliva rijeke Turije

TK
Broj poljoprivrednih gazdinstava koji su 

ostvarili pravo na novčanu podršku; 
Vlada TK usvojila  Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju u 2017.god.u iznosu od 3.300.000,00 KM

Obim proizvodnje koja se potiče;

Lukavac Iznos ostvarenih novčanih podrški;
U toku su aktivnosti prikupljanja zahtjeva 

aplikanata a po programiu Mionistarstva Poljoprivrede TK

Povećati investicije u poljoprivredi na nivo 

godišnjeg prosjeka 2009.-2013. godina.  

Ministarstvo poljoprivrede, 

šumarstva i vodoprivrede 

TK; Federalno ministarstvo 

poljoprivrede, vodoprivrede 

i šumarstva; Općine TK;

1.2.2. Direktna plaćanja poljoprivrednim 

proizvođačima u  oblasti biljne  proizvodnje.

U toku 

realizacija

U toku 

realizacija

1.2.1. Zaštite i uređenja poljoprivrednog 

zemljišta, okrupnjavanja zemljišnih posjeda, i 

uspostave politike održivog upravljanja 

zemljištem.

U 2016.godini iz Budžeta FBiH 

realizovana sredstva u iznosu od 

1.637.417,65 KM i iz Budžeta TK 

sredstva u iznosu od 1.979.829,58 

KM

U 2016.god. planirano programom 

sredstva u iznosu od 2.200.000,00 

KM a realizovana sredstva u iznosu 

od 65.059,02 KM

Povećan obim biljne  proizvodnje, konkurentnost i 

dohodak poljoprivrednih gazdinstava.

1.1.6.1. Razvoj i promocija specifičnih oblika 

turizma.

Prioritet 1.2. Jačati konkurentnost sektora 

poljoprivrede.  

Ministarstvo trgovine, 

turizma i saobraćaja TK;  

Turistička zajednica TK; 

Univerzitet u Tuzli;

Udruženje za razvoj 

NERDA; Grad Tuzla; 

Općina Srebrenik; Općina 

Kalesija; Osnivači i novi 

investitori centra naprednih 

tehnologija MTTC 

Gračanica.

Povećati nivo poljoprivredne proizvodnje 

(požnjevene površine, rodna stabla, stočni fond) 

Vlada TK donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program korištenja 

sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 

2017.god.,u iznosu od 1.509.224,00 KM

Nije bilo realizovanih projekata iz oblasti zaštite i uređenja poljoprivrednog 

zemljišta. Nije bilo okrupljavanja posjeda na području općine. Polj.površine i 

obim proizvodnje nerijetko se povećavaju, stepen iskorištenosti obradivih 

površina nije povećan a tako ni plodnost. 

Povećan obim  poljoprivredne proizvodnje,  povećan 

stepen iskorištenosti obradivih  površina, povećana 

plodnost zemljišta, unaprijeđeni postojeći i 

uspostavljeni nedostajući mehanizmi održivog 

upravljanja zemljišta.
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Kalesija

Sapna Animalna proizvodnja na približnom nivou prethodnih godina

Gračanica
U toku su aktivnosti prikupljanja zahtjeva 

aplikanata a po programiu Mionistarstva Poljoprivrede TK

Lukavac Iznos ostvarenih novčanih podrški;
U toku su aktivnosti prikupljanja zahtjeva 

aplikanata a po programiu Mionistarstva Poljoprivrede TK

Broj podržanih poljoprivrednih 

gazdinstava;

Sapna
Broj poljoprivrednih proizvođača kojima 

je riješen radno-pravni status;
Nije bilo aktivnosti na ovim programima, rezultati izostaju za navedeni period

Iznos ostvarenih novčanih podrški;

Broj podržanih projekata;

Broj gazdinstava u selekcijskom 

programu;

Kalesija Broj realiziranih programa;

Projekat smanjenja siromaštva i pomoć ekonomskom oporavku uspostavom 

održivog poljop.poduzetništva dodjelom plastenika.Projekat je realizovan na 

bazi sufinansiranja u odnosu 40% humanitarna organizacija Muslim Aid,40% 

Općina Srebrenik,20% korisnici.Odabrano 20 korisnika.Ukupna vrijednost 

projekta 49.000 KM.

Broj prevezenih putnika;

Količina prevezene robe;

U toku 

realizacija

1.2.3. Direktna plaćanja poljoprivrednim 

proizvođačima u  oblasti animalne 

proizvodnje.

U 2016.godini iz Budžeta FBiH 

realizovana sredstva u iznosu od 

11.812.348,26 KM i iz Budžeta TK 

sredstva u iznosu od 638.522,00 

KM

Novčana podrška za 1.346 muznih grla, sa sa finsijskim iznosom od 64 ,00 

KM/grlu, ukupno 86.14,00 KM.  Naknada štete za uginuća stoke u  iznosu od 

19.500 KM.

Broj poljoprivrednih gazdinstava koji su 

ostvarili pravo na novčanu podršku; 

Povećan obim  animalne  proizvodnje, konkurentnost 

i dohodak poljoprivrednih gazdinstava.

1
0

5
.6

4
4

Obim proizvodnje koja se potiče;

2
5

0
.0

0
0

1.2.5. Opće usluge u poljoprivredi.
U toku 

realizacija

Ministarstvo poljoprivrede, 

šumarstva i vodoprivrede 

TK; Federalno ministarstvo 

poljoprivrede, vodoprivrede 

i šumarstva; Općine TK;

Ministarstvo poljoprivrede, 

šumarstva i vodoprivrede 

TK; Federalno ministarstvo 

poljoprivrede, vodoprivrede 

i šumarstva; Općine TK;

Tuzla, 

Povećati obim putničkog i teretnog saobraćaja  

za 10% u odnosu na 2013. godinu.

8
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Ostvarena je podrška za preko 500 poljoprivrednih proizvođača

Povećana konkurentnost poljoprivrednih 

proizvođača, te time i dohodak  povećanjem 

produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, 

marketinškom promocijom proizvoda i usluga, 

efikasnijim korištenjem prirodnih resursa, 

unaprijeđen razvoj  i očuvanje ruralnih područja i 

okolišnih resursa,  diverzifikacijom nepoljoprivrednih 

aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima. 

Povećana konkurentnost poljoprivrednih proizvođača 

i njihov dohodak, povećanjem nivo znanja i vještina 

poljoprivrednih proizvođača, promocijom domaćih 

poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na domaćem 

i inostranom tržištu, unaprjeđenjem genetskog 

potencijala stoke, poboljšanjem kvalitete sjemenskog 

i sadnog materijala, poboljšan kvalitet i zdravstvena 

ispravnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, 

osiguran ekonomski opstanak gazdinstava u slučaju 

većih elementarnih nepogoda, zaustavljena 

migracija stanovništva iz ruralnih područja u 

gradove.

U 2016.godini iz Budžeta FBiH 

realizovana sredstva u iznosu od 

0,00 KM i iz Budžeta TK sredstva u 

iznosu od 341.664,97 KM

U 2016.godini iz Budžeta FBiH 

realizovana sredstva u iznosu od 

19.600,93 KM i iz Budžeta TK 

sredstva u iznosu od 401.771,80 

KM

U toku 

realizacija
1.2.4. Razvoj ruralnih područja.

Prioritet 1.3. Unaprijediti prometnu mrežu i 

povezanost Tuzlanskog kantona sa 

razvijenim tržištima.
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Broj letova i linija na Međunarodnom 

aerodromu Tuzla;

Povećanje obima avio kargo prijevoza i povećanje 

broja prevezenih putnika sa Međunarodnog 

aerodrome Tuzla;

Broj aerodromskih usluga koje pruža 

J.P. Međunarodni aerodrom Tuzla;

Povećanje godišnjih prihoda JP  “Međunarodni 

aerodrom Tuzla”;

Broj educiranih i licencirani zaposlenika 

JP Međunarodni aerodrom Tuzla za 

potrebe prihvata i otpreme zrakoplova 

sa aerodroma;

JP  “Međunarodni aerodrom Tuzla” ostvaruje 

pozitivan rezultat poslovanja u 2016., 2017., 2018., 

2019. i 2020. godini.

INDIKATORI PORASTA BROJA ZAPOSLENIH

na dan 30.06.2017. JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. 

zapošljavao je 154 radnika.

U periodu 01.01.2017. do 30.06.2017. po osnovu ugovora o radu 

angažovano je 14 dodatnih radnika.

Finansijski rezultat poslovanja (bilans 

stanja i uspjeha) za 2016., 2017., 2018., 

2019. i 2020. godinu;

FINANSIJSKI REZULTAT                                                                                 

Finansijski izvjestaj za 2016 godinu pokazuje znacajan porast prihoda i 

rashoda u odnosu na raniji period. Slijedom nastavka trenda razvoja 

saobracaja na JP MAT u 2017 planiran je porast prihoda i rashoda sa 

indexom od 111. Pokazatelji i procjena u prvih 6 mjeseci pokazuju da 

su finansijski rezultati u skladu sa planiranim-očekivanim vrijednostima 

uz index ostvarenja od 47. Detaljni podaci u dostavljenom fin. izvjestaju 

za 2016.godinu projekciji za prvih 6 mjeseci u 2017.godini

Stepen izrađenosti projektne 

dokumentacije za cestovno povezivanje 

sa koridorom V-c na dionici Tuzla-

Žepče.;

Angažovanje  građevinske operative na duži 

vremenski period kao i velikog broja građevinskih 

radnika kao i kapaciteta pratećih djelatnosti a koje su 

direktno ili indirektno povezane sa  izgradnjom 

autoceste.

Stepen izrađenosti projektne 

dokumentacije za cestovno povezivanje 

na dionici Tuzla-Orašje;

Povećanje obima saobraćaja u putničkom i teretnom 

saobraćaju.

Smanjenje vremena putovanja robe i putnika.

Smanjenje transportnih troškova i povećanje 

konkurentnosti.  

Stopa nezaposlenosti;

Procenat uključenosti ranjivih 

kategorija u redovni sistem 

obrazovanja

Procenat upisanih učenika u srednje 

stručne škole;

Do 2020.g. broj učenika upisanih u srednje 

stručne škole uvećan za 5% u odnosu na 2014. 

godinu.

Broj studenata na 1.000 stanovnika 

TK;

Do 2020.g. povećati broj studenata na 1.000 

stanovnika Tuzlanskog kantona za minimalno 

10% u odnosu na 2014.

Broj provedenih istraživačkih radova;
Do 2020.g. provedeno najmanje 15 novih 

istraživačkih radova.
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INDIKATORI PORASTA BROJA LETOVA I BROJA LINIJA                                                              

Od marta 2017.god baziranje drugog zrakoplova Wizz Air rezultiralo je 

sa ukupno 16 destinacija sa aerodroma Tuzla                                                                      

Podaci za saobracaj za period od 01 januara do 30 juna 2017 godine:

BROJ PREVEZENIH PUTNIKA

   ukrcani:  112 538

   iskrcani: 114 262

   ukupno:  226 800

CARGO LETOVI

   broj letova: 7 (14 operacija)

KOLIČINA PREVEZENE ROBE (u tonama)

   utovareno: 160,208

   istovareno:    1,229

   ukupno:     161,437
 Ukupni prihodi/rashodi u 

2017.godini su planirani u iznosu od 

9.342.377 KM od čega je 4.362.687 

KM ostvarweno do 

30.06.2017.godine 

Vlada TK, Ministarstvo 

trgovine, turizma i 

saobraćaja TK; J.P. 

Međunarodni aerodrom 

Tuzla

6
8

8
.0

0
0

Dužina u km izgrađene autoceste Tuzla 

– Orašje;

4
.2

6
2

.3
8

4

TK

Nije u toku 

realizacije

U toku 

realizacije

Vlada TK; Ministarstvo 

trgovine, turizma i 

saobraćaja TK; Vijeće 

Ministara BiH; Vlada 

Fedarcije BiH; JP 

“Autoceste FBiH”

Prioritet: 2.1. Poboljšati kvalitetu obrazovanja i naučno-istraživačkog rada

Strateški cilj 2: Uspostaviti efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta 

rada, u cilju povećanja zapošljavanja (društveni razvoj)

1.3.1. Međunarodni aerodrom Tuzla – 

uspostava regionalnog cargo centra sa 

airparkom-I faza

1.3.2. „Izgradnja autoceste 

Orašje–Tuzla–Žepče“ kao tzv.Y krak koridora 

Vc.
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture Doboj Istok, 

Do 2020:

Na projektu „Izgradnja petogodišnje osnovne škole u Lukavici Rijeci” čija je 

ukupna planirana vrijednost 321.513 KM do sada je realizovano 55.646 KM. 

 U prvom polugodištu 2017.godine nije bilo finansijskih i materijalnih 

ulaganja.

1
.8

0
1

.0
0

0

2.1.1.1. Rekonstrukcija i sanacija prizemlja i 

radionica mašinske struke u JU MSŠ Čelić
Odgođen Čelić;

Nije realizirano zbog nedostatka sredstava za realizaciju rekonstrukcije i 

sanacije prizemlja i radionica mašinske struke.

2.1.1.2. Izgradnja područne škole u Devetaku. Odgođen Lukavac
Nije realizirano zbog nedostatka sredstava za realizaciju izgradnje područne 

škole u Devetaku.

Izrađena projektna dokumentacija za Kampus 

univerziteta u Tuzli;

Rekonstruisana najmanje 3 nastavna objekta;

2.1.2. Unaprjeđenje kvaliteta programa 

obrazovanja na TK

Broj inoviranih nastavnih planova i 

programa cjeloživotnog učenja;
Do 2020:

1
.7

5
0

Broj učenika koji pohađaju nove 

programe cjeloživotnog učenja;

Kreirano najmanje 5 novih obrazovnih programa 

cjeloživotnog učenja;

Doneseno je 7 novih nastavnih planova i programa cjeloživotnog učenja u 

cilju jačanjakonkurentnosti radne snage i povećanja zaposlenosti. Novi NPP 

cjeloživotnog učenja doneseni su za mašinsku struku. 

Putem progrojekta pro poso obezbjedjena obuka dokvalifikacija i 

prekvalifikacija  za 4 radnika i to u Srebreniku  2 i Tuzli  2 

2.1.2.2. Provedba programa cjeloživotnog 

učenja u funkciji jačanja konkurentnosti radne 

snage i povećanja broja zaposlenih u 

preduzećima na području Tuzlanskog 

kantona.

U toku 

realizacije
TK

Broj učenika koji su prisustvovali 

prezentaciji obrtničkih zanimanja;

Najmanje 2 nova edukativna programa uvedena u 

kurikulume fakulteta;

Kreiran projektni prijedlog u saradnji sa Ministarstvom poduzetništva s ciljem 

unaprjeđenja obrtništva i upućen na konkurs Min.poduzetništva i razvoja 

FBIH. Sa oOKC Banjaluka u okviru porjekta finansiranog od strane USAID 

potpisan sporazum o izradi stručne studije Povezivanje Ekonomskom 

fakulteta sa tržištem rada s ciljem unaprjeđenja studijskih programa i 

povećanja relevantnosti progama za privredu. 

Završnim razredima osnovnih škola realizirane su 32 prezentacije stručnih 

zvanja i zanimanja koje se stiču u srednjim školama na području Tuzlanskog 

kantona. Prezentaci je prisustvovalo cirka 3000 učenika devetih razreda 

osnovne škole.

U završnim razredima škola u  Tuzli škola "Tušanj" i Simin Han predstavljena 

obrtnička zanimanja za cca 200 učenika 

2.1.3. Podrška razvoju naučno-istraživačkih 

kapaciteta na području TK

Broj naučnih istraživanja i istraživačkih 

projekata;
Do 2020: 1

0
.0

0
0

U okviru osnovanog Centra za društvena istraživanja 

i evaluaciju programa provedeno najmanje 5 naučnih 

istraživanja i evaluirano najmanje 10 programa.

Angažovano 18 predstavnika naučne dijaspore za 

učešće na trećem ciklusu studija;

Finansiran mjesečni boravak 12 kandidata na 

matičnoj ustanovi predstavnika naučne dijaspore s 

ciljem provedbe istraživanja;

Sufinansirani troškovi pripreme 3 istraživačka 

projekta u kojima je UNTZ partner.

TK

1
0

.0
0

0

U toku 

realizacije

Rekonstruirano i sanirano prizemlje i radionica 

mašinske struke I JU MSŠ Čelić;  Izgrađena i 

funkcionalna područna škola u Devetaku;

U toku 

realizacije 1
.7

5
0

Najmanje 200 polaznika uspješno završilo nove 

programe cjeloživotnog učenja;

Broj programa uvedenih u kurikulume 

fakulteta;

2.1.2.3. Profesionalna orijentacija namijenjena 

djeci u završnim razredima osnovnih škola.

U toku 

realizacije

Ministarstvo obrazovanja, 

nauke, kulture i sporta TK; 

Ekonomski fakultet 

Univerziteta u Tuzli; 

Obrtnička komora TK; 

Strukovna i opšta 

udruženja; Uspješni 

obrtnici; Osnovne škole  na 

prostoru TK; Pedagoški 

zavod TK; Srednja stručna 

škola za primjenu dualnosg 

sistema obrazovanja

TK

Stepen izrađenosti projektne 

dokumentacije za Kampus univerziteta 

u Tuzli;

2.1.2.1. Kreiranje programa cjeloživotnog 

učenja u funkciji jačanja konkurentnosti radne 

snage i povećanja broja zaposlenih u 

preduzećima na području Tuzlanskog 

kantona.

U toku 

realizacije

Ministarstvo obrazovanja, 

nauke, kulture i sporta TK; 

Univerzitet u Tuzli; JU MSŠ 

Čelić;

Kreirana su 3 nova programa cjeloživotnog učenja i uvršten u katalog 

postojećih programa cjeloživotnog učenja. Proveden je program 

cjeloživotnog učenja na 3 edukacije, sa ukupno 40 polaznika.  Prema 

Rektoratu UNTZ pokrenuta inicijativa kreiranja Uverenja za programe 

cjeloživotnog obrazovanja, što je u domenu Ministarstva obrazovanja TK u 

skladu sa ZoVOTK.          

Tuzla

Organizovano najmanje 400 prezentacija obrtničkih 

zanimanja učenicima završnih razreda osnovnih 

škola.

Pokrenuta inicijativa ka Rektoratu za osnivanje Centra. 

Broj predstavnika naučne dijaspore koji 

učestvuju u trećem ciklusu studija i 

provedbi istraživanja;

Ministarstvo obrazovanja, 

nauke, kulture i sporta TK; 

Univerzitet u Tuzli.

Broj izgrađenih, rekonstruiranih i 

saniranih objekata obrazovanja;

Broj evaluiranih programa u okviru  

Centra za društvena istraživanja i 

evaluaciju;

1
.8

0
1

.0
0

0

Na projektu „ Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa 

Univerziteta u Tuzli” čija je ukupna planirana vrijednost 72.040.000 KM do 

sada je realizovano 527.353 KM.   

TK

Sufinansirana 2 projekta od strane FMON iz oblasti ekonomskog razvoja i 

borbe protiv siromaštva i unaprjeđenja kvalitete u VO.

2.1.3.1. Osnivanje Centra za društvena 

istraživanja i evaluaciju programa u okviru 

Univerziteta u Tuzli.

U toku 

realizacije

2.1.3.2. Razvoj istraživačkih kapaciteta 

naučnih novaka i kapaciteta fakulteta za 

učešće u međunarodnim naučno-

istraživačkim projektima.

TK

2.1.1.3. Izgradnja, adaptacija, opremanje i 

vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u 

Tuzli
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Broj dodatno zaposlenih ranjivih 

kategorija (boračka populacija, Romi 

i teško zapošljive kategorije 

stanovništva);

Do 2020.g. dodatno zaposleno najmanje 1.500 

pripadnika ranjivih kategorija.

Broj angažovanih volontera

Obezbijediti obavljanje volonterskog  staža/stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 

branitelje i članove njihovih porodica

U okviru ove mjere realizovan program "Pravo na obavljanje volonterskog 

staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa" u okviru 

kojeg su Objavljene Konačne rang liste volontera - pravo steklo 165 

volontera

7
0

0
.0

0
0

0

Broj zaposlene djece šehida i pogimulih 

boraca

Zaposliti djecu šehida i poginulih boraca na period 

od 12 mjeseci VSS, a na period od 6 mjeseci SSS

U okviru ove mjere u toku je realizacija programa "Program sufinansiranja 

zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca". Poziv  je zatvoren, Služba za 

zapošljavanje TK provodi proceduru sačinjavanja rang listi 1
0

0
.0

0
0

0

Do 2017: 1
.1

1
3

.6
3

4

Zaposleno najmanje 20 pripadnika Romske 

nacionalnosti, 

Zaposleno najmanje 500 osoba preko 40 godina 

starosti koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih, a 

na period od 6 mjeseci.

Do 2020:

Najmanje 30.000 demobilisanih branitelja i 

pripadnika njihovih porodica završilo edukaciju na 

temu pokretanja vlastitog biznisa,

2.2.1.3. Sufinansiranje zapošljavanja teško 

zapošljivih osoba–vaučer za posao 2016

U toku 

realizacije
TK Zaposleno najmanje 1.000 pripadnika braniteljske 

skupine i članova njihove porodice.

Zaposleno 268 osoba 

7
3

.6
3

4

6
4

3
.2

0
0

2.2.2. Podrška zapošljavanju licima sa 

evidencije Službe za zapošljavanje TK.

1
.3

3
6

.0
0

0

2.2.2.1. Jačanje konkurentnosti na tržištu 

rada - Prvo radno iskustvo;

U toku 

realizacije
TK Do 2020: Zaposleno 113 osoba 

6
8

0
.0

0
0

3
0

6
.5

4
0

2.2.2.2. Sufinansiranje zapošljavanja-Prilika 

za sve;

U toku 

realizacije
TK

Broj zaposlenih i samozaposlenih lica sa 

evidencije Službe za zapošljavanje TK;

Zaposleno najmanje 2.350 lica sa evidencije Službe 

za zapošljavanje TK,
Zaposleno 594 osobe

1
1

6
.0

0
0

1
.1

7
6

.1
2

0 Umjesto  Programa Prilika za sve u 

2017 godini se realizuje 

Program/mjera "periodično 

zapošljavanje

2.2.2.3. Program sufinansiranja 

samozapošljavanja START UP;

U toku 

realizacije
TK

Broj lica koja su prošla obuku, stručno 

osposobljavanje i usavršavanje;

Najmanje 125 lica pristupilo obuci, stručnom 

osposobljavanju i usavršavanju.
Samozaposleno 66 osoba i zaposleno 19 osoba= ukupno 85 osoba

2
0

0
.0

0
0

2
9

2
.5

6
0

2.2.2.4. Program javnih radova;
U toku 

realizacije
TK

Zaposleno 28 osoba.                                                                                                 

Općina Srebrenik i UNDP: Program zapošljavanja dugoročno nezaposlenih 

osoba putem javnih radova.Vrijednost radova :77.000.KM.Zaposleno 32.lica 

na period od 4 mjeseca

1
0

0
.0

0
0

3
3

.6
0

0

TK Zaposleno 107 osoba

2
2

0
.9

0
0

Lukaac U toku je obuka za tri volontera

4
.3

7
0

2.2.2.6. Program sufinansiranja 

samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti 

poljoprivrede.

U toku 

realizacije
TK Program se nije realizovao u I polugodištu 2017.god -javni poziv u toku

2
0

0
.0

0
0

1
.0

0
0

.0
0

0

2
1

4
.0

0
0

U toku 

realizacije

4
0

.0
0

0

TK

TK
Broj demobilisanih branitelja i pripadnika 

njihovih porodica koji su završili 

edukaciju na temu pokretanja vlastitog 

biznisa;

2.2.1.2. Program zapošljavanja i 

samozapošljavanja Roma.

2.2.1.1. Dodjela beskamatnih kreditnih 

sredstava za samozapošljavanje (vlastiti 

biznis) i zapošljavanje branitelja.

Federalni zavod za 

zapošljavanje; JU Služba 

za zapošljavanje TK; 

Ministarstvo za boračka 

pitanja TK;

Federalni zavod za 

zapošljavanje; JU Služba 

za zapošljavanje TK.

Zaposleno Budžet TK 7 osoba+ Zaposleno28 osoba FZZZ=35 osoba 

zaposleno

4
0

.0
0

0

Broj zaposlenih i samozaposlenih 

pripadnika ranjive grupe (demobilisani 

branitelji i članovi njihove porodice, 

Romi, nezaposlene osobe preko 40 

godina starosti);

U toku 

realizacije

Prioritet: 2.2. Jačati i razvijati inkluzivne programe zapošljavanja.

U toku 

realizacije

2.2.2.5. Program pripreme za rad (obuka, 

stručno osposobljavanje i usavršavanje)

Dodjela beskamatnih kreditnih sredstava za samozapošljavanje (vlastiti 

biznis) i zapošljavanje branitelja-nije realizovano, u toku Javni poziv za 

Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

2.2.1. Podrška zapošljavanju marginaliziranih 

grupa stanovništva.
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Indeks razvijenosti TK;

Iznos izdvajanja iz budžeta TK za 

sport i kulturu;

Do 2020. g. za 20% povećan nivo izdvajanja iz 

Budžeta TK za sport i kulturu u odnosu na 2014.

3.1.1. Unaprjeđenje sportske infrastrukture  

Do 2020: 2
8

8
.2

0
0

3.1.1.1. Izgradnja sportske sale OŠ “Hamdija 

Kreševljakovic” Gradačac;

U toku 

realizacije
Gradačac

Izgrađena i funkcionalna sportska sala OŠ “Hamdija 

Kreševljaković” Gradačac,
Nije planirano ulaganje u 2017.godni iz Budžeta Općine Gradačac. 

2
8

8
.2

0
0

 Kladanj,

Planom Budžeta općine Kladanj za 2017.g. planirana su sredstva u iznosu 

od 50.000 KM a nije došlo do realizacije za navedeni period.                                                                                                                      

Doboj Istok, 

Na projektu „ Izgradnje sportske dvorane u Brijesnici Velikoj-općina Doboj Istok” čija 

je ukupna planirana vrijednost 1.338.984 KM do sada je realizovano 1.059.708 KM. 

 U prvom polugodištu 2017.godine nije bilo finansijskih i materijalnih ulaganja.

Kalesija, Nije bilo ulganja u periodu  I-VI 2017.god.               

Čelić;
Po ovom projektu općina Čelić nije imala nakakva finansijska ulaganja u 

vremenskom periodu od januara do juna  2017

Teočak 

Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su  1.682.632,81KM. Do sada je 

realizovano 874.955,06 KM sredstava: Budžeta  Općine, TK i FBIH. Po ovom projektu 

općina Teočak nije imala nakakva finansijska ulaganja u vremenskom periodu od 

januara do juna  2017.godine

Aktiviranje 400-50 učenika u 

sportu,70-100 mladih kroz KUD, 2-3 

sportske manifestacije sa 8-10 

sportskih klubova na godišnjem 

nivou

3.1.2.1. Završetak Privredno-kulturno-

sportskog centra "Bazen" Gračanica;

U toku 

realizacije
Gračanica Izgrađen i funkcionalan PKSC „Bazen“ Gračanica,

 Planirano ulaganje za 2017. god.  od 150.0.000 KM.Do 30.60.2017.godine 

nije bilo aktivnosti po ovom projektu.

Broj smrtnih ishoda od vodećih 

bolesti;

Do 2020.g. broj smrtnih ishoda od vodećih 

bolesti smanjen za 15% u odnosu na 2014. 

godinu.

Broj dodatno otvorenih institucija ili 

centara za podršku socijalno ranjivim 

kategorijama;

Do 2020.g. dodatno otvorena najmanje jedna 

institucija ili centar za podršku socijalno ranjivim 

kategorijama.

3.2.1. Unaprjeđenje socijalne zaštite Do 2020 

3.2.1.1. Izgradnja Centra za autizam
U toku 

realizacije

Ministartvo za rad, socijalnu 

politiku i povratak TK; Grad 

Tuzla.

Tuzla Broj korisnika Centra za autizam;
Izgrađen referentni centar za autizam kojeg koristi, 

najmanje 10 osoba sa autizmom.

Dio objekta je izgrađen u 2015. godini. Preostala je adaptacija postojećeg 

objekta, za koji u proteklom periodu nisu  obezbjeđena sredstva. Trenutno se 

radi na traženju donatora kako bi se obezbjedila sredstva za završetak 

objekta.  Pregovori oko obezbjđivanja sredstava  se vrše i sa lokalnim 

zajednicama. Zbog rješavanja određenih imovinsko-pravnih pitanja koja se 

odnose na Centar za autizam, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i 

povratak TK-a i Grad Tuzla su pripremili Prijedlog ugovora o uslovima i 

načinu korištenja zemljišta za potrebe izgradnje Centra za autizam.  Na 

Prijedlog ugovora Vlada TK-a je dala saglasnost, tako da je isti proslijeđen 

Gradonačelniku Grada Tuzle na razmatranje i potpisivanje, koje se očekuje u 

narednom periodu.  

2
0

0
.0

0
0 Nedostaju sredstva za adaptaciju 

dijela objekta kako bi Centar bio u 

funkciji

Srebrenik 
Urađena projektno- tehnička dokumentacija za objekat socijalnog stanovanja 

u Špionici i Tinji.

Lukavac

Pripremljen i potpisan sporazum o saradnji za realizaciju projekta izgradnje 

zgrade socijalnog stanovanja u Lukavcu. Planirano u Budžetu 160.000,00 

KM

Strateški cilj 3: Poboljšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost građana i učiniti 

politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom

3.1.2. Unaprjeđenje javne infrastrukture u 

oblasti kulture.

1
7

4
.6

7
9

Broj izgrađenih i funkcionalnih sportskih 

sala i dvorana

Do 2020:

Prioritet: 3.1. Poticati i razvijati sportsko-kulturne aktivnosti.

Izgrađeno 5 sportskih dvorana (u Kladnju, Kalesiji, 

Brijesnici, Teočaku, Sapni i Čeliću).

3.1.1.2. Izgradnja Sportske dvorane u 

Kladnju, Kalesiji, Brijesnici, Teočaku, Sapni i 

Čeliću.

U toku 

realizacije

Opštine: Kladanj, 

Gradačac, Kalesija, Doboj 

Istok, Teočak i Čelić;

3.2.1.1. Izgradnja objekta socijalnog 

stanovanja u Špionici i Tinji

Broj izgrađenih objekata kulture

Pokrivenost stanovništva zdravstvenim osiguranjem;

Socijalni transferi po glavi stanovnika;

2
0

0
.0

0
0Ministartvo za izbjegla i 

raseljena lica FBiH, Općina 

Srebrenik

Općina Gračanica

Osigurano socijalno stanovanje za cca 60 

domaćinstava iz Srebrenika, koji su u  stanju 

socijalne potrebe

Prioritet: 3.2. Unaprijediti socijalnu i 

zdravstvenu zaštitu.

2
.4

0
2

.2
0

0

U toku 

realizacije
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

3.2.2. Unaprjeđenje kvaliteta hitne medicinske 

pomoći na području TK

Do 2020: 1
.3

5
0

.0
0

0

3.2.2.1. Reforma hitne medicinske pomoći;
Nije u toku 

realizacije
Nije bilo aktivnosti

1
.2

5
0

.0
0

0

3.2.2.2. Opremanje Centra urgentne medicine 

pri JZU UKC Tuzla;

U toku 

realizacije
Aktivnost u toku Urađen projekat 

3.2.2.3. Izmiještanje hitne službe Doma 

zdravlja Srebrenik i rješavanje prostora 

fizijatrije

U toku 

realizacije

Broj opremljenih i obučenih centara 

urgentne medicine;

U potpunosti opremljen i obučen Centar urgentne 

medicine JZU UKC Tuzla.
Aktivnost u toku

1
0

0
.0

0
0

Urađen projekat i idejno rješenje

3.2.3. Prevencija i suzbijanje zaraznih  i 

vodećih uzroka oboljenja na TK
Do 2020:

4
0

0
.0

0
0

3.2.3.1. Uspostava BSL III laboratorije;
Nije u toku 

realizacije
Broj uspostavljenih BSL III laboratorija; Uspostavljena BSL III laboratorija, Nije bilo aktivnosti

3.2.3.2. Prevencija i suzbijanje vodećih uzroka 

oboljenja;

U toku 

realizacije

Broj programa prevencije vodećih 

uzroka oboljenja;

Uspostavljeni programi prevencije za pet vodećih 

uzroka oboljenja.
Aktivnost u toku

4
0

0
.0

0
0

Broj dodatno educiranih i 

opremljenih timova civilne zaštite;

Do 2020 g. dodatno educirano i u potpunosti 

opremljeno najmanje 5 timova civilne zaštite.

Broj preventivnih mjera zaštite od 

prirodnih i drugih opasnosti;

Do 2020.g. primjenjeno najmanje 10 preventivnih 

mjera zaštite od prirodnih i drugih opasnosti

3.3.1. Jačanje kapaciteta civilne zaštite TK
Broj opremljenih i obučenih službi civilne 

zaštite;
Do 2020:

5
0

.0
0

0

3.3.1.1. Opremanje i obučavanje kantonalnih 

službi zaštite i spašavanja;

U toku 

realizacije
TK

Broj izrađenih web sadržaja iz oblasti 

zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih 

nesreća

U potpunosti opremljene i obučene službe zaštite i 

spašavanja KUCZ,

5
0

.0
0

0

U Planu korištenja sredstava 

posebne naknade za zaštitu od 

prirodnih i drugih nesreća u 2017. 

godini planirano je 50.000,00 za 

sufinansiranje nabavke opreme za 

potrebe kantonalnih službi zaštite i 

spašavanja (pod kontom 615 300) 

ali će do realizacije doći vjerovatno 

u drugom dijelu godine.

3.3.1.2. Podizanje razine svijesti o pitanjima 

smanjenja rizika od katastrofa provođenjem 

redovite obuke službi CZ-a i edukacije 

stanovništva o mjerama zaštite i spašavanja.

U toku 

realizacije
TK

Broj programa edukacije na temu 

smanjenja rizika od katastrofa;

Izrađeni web sadržaji iz oblasti zaštite i spašavanja 

od prirodnih i drugih nesreća.

Web sadžaji na stranici KUCZ se redovno ažuriraju u cilju informisanja 

stanovništva o aktuelnim događajima i podizanja razine svijesti o pitanjima 

smanjenja rizika od katastrofa. 

3.3.1.3. Ojačati cjelokupan sistem smanjenja 

rizika od katastrofa kroz podršku uključivanja 

nevladinih organizacija, privrednog sektora i 

znanstvenih institucija u izgradnji kapaciteta u 

prevenciji, pripravnosti i odgovoru na 

katastrofe.

U toku 

realizacije
TK

Broj nevladinih organizacija, privrednih 

subjekata i naučnih institucija koji su 

educirani na temu smanjenja rizika od 

katastrofa;

Izrađen program edukacije na temu smanjenja rizika 

od katastrofa.

Kantonalni štab civilne zaštite je na 3. redovnoj sjednici, održanoj:

11.04.2017. godine donio Odluku o odobravanju sredstava za sufinansiranje

organizacije 24. kantonalnog takmičenja ekipa Crvenog križa u pružanju prve

pomoći. 

Dana 26.05.2017. godine, u organizaciji Vatrogasnog saveza Tuzlanskog

kantona, održan je stručni seminar naziva „Dobrovoljno vatrogastvo TK -

stanje, perspektive i primjeri iz prakse“. Seminar je održan u Sali hotela

„Orion“ Ormanica-Srebrenik, a pokrovitelji su bili KUCZ i KŠCZ. Na seminaru

su obrađivane teme iz problematike zaštite i spašavanja od požara i

vatrogastva, a učešće su uzeli predstavnici Dobrovoljnih društava sa

područja TK, Profesionalnih vatrogasnih jedinica sa TK, KUCZ, OSCZ i

predstavnici medija.

2
.8

7
0

Crvenom križu Tuzlanskog kantona 

odobrena su sredstva u iznosu od 

2.870,00 KM za sufinansiranje 

troškova nastalih prilikom 

organizacije 24. Kantonalnog 

takmičenja ekipa Crvenog križa u 

pružanju prve pomoći.

Najmanje 150 osoba educirano u formiranom i 

opremljenom Zavodu za hitnu medicinsku pomoć 

TK,

Broj osoba educiranih u formiranom i 

opremljenom Zavodu za hitnu 

medicinsku pomoć;

Ministarstvo zdravstva TK; 

JZU UKC Tuzla; Zavod za 

javno zdravstvo TK; 

Zdravstvene ustanove na 

području TK; Udruženja 

oboljelih.

Ministarstvo zdravstva TK; 

Zdravstvene ustanove 

primarne zdravstvene 

zaštite; Zavod 

zdravstvenog osiguranja; 

JZU UKC Tuzla.

Kantonalna uprava civilne 

zaštite TK;

Prioritet: 3.3. Poboljšati bezbjednost 

građana od prirodnih i drugih opasnosti.
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Najmanje 50 nevladinih organizacija, privrednih 

subjekata i naučnih institucija educirano na temu 

smanjenja rizika od katastrofa,

Najmanje 10 pripadnika civilne zaštite uspješno 

okončalo program „obuke učitelja“.

3.3.2. Podrška prevenciji i sanaciji šteta 

nastalih uticajem prirodnih ili drugih opasnosti

Stepen (broj) saniranih šteta u odnosu 

na ukupan broj (iznos)  procijenjenih 

šteta;

Do 2020:

1
1

4
.0

0
0

Doboj Istok, 

Općini Doboj Istok odobrena je isplata novčanih sredstva u iznosu od 

60.000,00 KM, za otklanjanje posljedica nastalih tokom trajanja prirodne 

nesreće izazvane poplavama i klizištima u periodu od 08.03. do 16.03.2017. 

godine.

Kladanj

Općini Kladanj odobrena je isplata novčanih sredstva u iznosu od 20.000,00 

KM, za hitne intervencije u toku trajanja prirodne nesreće, u periodu od 

21.04.2017. godine do 03.05.2017. godine.                                                                          

Srebrenik

Općina Srebrenik: Pomoć za izgradnju stambenog objekta porušenog usljed 

prirodne nesreće(klizište) za 14.lica.Ukupna vrijednost 

radova:300.000.KM:Projekat finansirao Fond za sanaciju šteta od prirodnih 

nesreća FBiH.OpćinaSrebrenik: Pomoć za izgradnju stambenog objekta 

porušenog usljed prirodne nesreće(klizište) za 14.lica.Ukupna vrijednost 

radova:300.000.KM:Projekat finansirao Fond za sanaciju šteta od prirodnih 

nesreća FBiH.                                           

Gračanica

Na osnovu liste prioriteta deminiranja Općine Gračanica za 2017. godinu i 

aplikacija Općine Gračanica- Službe za CZ u toku su radovi na deminiranju 

projekta  “ Malešići- Javor 1”, ukupne minski sumnjive površine od 60.500 

m2.   Radovi su započeli 05.05.2017. godine, a izvođač radova je nevladina 

organizacija Norveška narodna pomoć.

Od opreme i sredstava izvršena je nabavka rabljenog terenskog vozila za 

OpŠCZ i Službu za civilnu zaštitu i rabljenog vozila ( Cedi) za PVJ u 

vrijednosti od 35.800,00 KM, kao i nabavka sredstava, opreme i uniformi za 

PVJ Gračanica u vrijednosti od 20.890,35 KM. 

U okviru provedbe projekta World Vision u Bosni i Hercegovini “ Održivi 

oporavak na lokalnom nivou” finansiran od strane Evropske unije u toku su 

aktivnosti na raspisivanju tendera od strane World Vision na uređenju 

vodotoka u dijelu Lukavičke rijeke u naselju Luke u vrijednosti od 20.000,00 

KM i uređenju dijela Orahovačke ( Rašljevačke) rijeke u MZ Donja Orahovica 

u vrijednosti od 20.000,00 KM, kao i nabavci  opreme i sredstava za zaštitu 

od poplava u vrijednosti od 10.000,00 KM. Općina Gračanica- Služba za 

civilnu zaštitu putem nadležnih institucija i projektantskih kuća je obezbijedila 

potrebnu dokumentaciju ( Studiju za izdavanje prethodne vodne saglasnosti) 

i od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Prethodnu vodnu 

saglasnost, što je preduslov za izvođenje radova.

Sapna dodjela sredstava 30% od nastalih šteta na stabmenim objektima

3
1

.2
6

5

sredstva uplaćena po dostavljenim 

računima

Lukavac Izgradnja i kupovina stambenih objekata (dva objekta) 

5
3

.6
0

0

Srebrenik
Općina Srebrenik: Urađen Plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih 

dobara od prirodnih i drugih nesreća

Lukavac Deminirano u Turiji 95.960,57 m2

6
.9

4
4

TK

3.3.2.2. Preventivne mjere zaštite i 

spašavanja

3.3.2.1. Saniranje dijela šteta nastalih 

djelovanjem prirodnih i drugih opasnosti;

Učrsnici su upoznati sa 

problematikom deminiranja i 

educirani na temu smanjenja rizika 

od mina. 

Broj pripadnika civilne zaštite uspješno 

okončalo program „obuka učitelja“;

U toku 

realizacije

Stepen realizacije sredstava za sanaciju 

šteta i preventivne mjere zaštite i 

spašavanja;

U potpunosti realizovana odobrena sredstva za 

sanaciju šteta,

Kantonalna uprava civilne 

zaštite TK;

U toku 

realizacije

U organizaciji KUCZ u Tuzli, dana 05.04.2017. godine u BKC-u u Tuzli 

održan je Okrugli sto na temu „Mine, minska sredstva i NUS-a - jučer, danas, 

sutra“, u okviru obilježavanja 4. aprila/travnja - Međunarodnog dana borbe 

protiv mina. Učešće su, pored predstavnika svih struktura civilne zaštite, 

uzeli i predstavnici: Regionalnog ureda BH MAC-a Tuzla, Centra za 

otklanjanje mina u BiH, nevladinih organizacija, Deminerskog bataljona OS 

BiH, studenata Univerziteta u Tuzli i predstavnika medija.

U skladu sa Odlukom Kantonalnog 

štaba civilne zaštite, broj: 02/24-14-

009233-2/17 od 11.04.2017. godine, 

direktor Kantonalne uprave civilne 

zaštite je donio Odluku o dodjeli 

jednokratne novčane pomoći općini 

Doboj Istok za otklanjanje posljedica 

nastalih od prirodne nesreće 

izazvane poplavama i klizištima u 

martu 2017. godine. U skladu sa 

Odlukom Kantonalnog štaba civilne 

zaštite, broj: 02/24-14-013000-2/17 

od 23.05.2017. godine, direktor 

Kantonalne uprave civilne zaštite je 

donio Odluku o dodjeli jednokratne 

novčane pomoći općini Kladanj, za 

hitne intervencije, u toku djelovanja 

prirodne nesreće izazvane visokim 

sniježnim padavinama i niskim 

temperaturama, u aprilu 2017. 

godine.

8
0

.0
0

0

4
6

.0
0

0
6

8
.0

0
0

U toku 

realizacije

3.3.1.4. Razvoj programa edukacije 

(korištenje principa “obuke učitelja” radi 

mogućnosti kontinuiranog prijenosa znanja i 

na sve ostale učesnike sistema zaštite i 

spašavanja-vatrogasci, gorska služba 

spašavanja, jedinice ZIS-a u privrednim 

subjektima, zdravstvene institucije, nevladin 

sektor)

Kantonalna uprava civilne 

zaštite TK; Općine TK 
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Procenat stanovništva obuhvaćenog 

savremenim komunalnim uslugama;

Broj putničkih i tonskih kilometara 

ostvarenih na području Kantona;

Procenat stanovništva i pravnih lica 

priključenih na sisteme javnog 

vodosnabdijevanja;

Procenat stanovništva i pravnih lica priključenih 

na sisteme javnog vodosnabdijevanja povećan 

sa 50% na 60%; 

45% stanovništva na vodovodnom sistemu Lukavac (23000 stan. I 500 

privrednih subjekata)

Procenat stanovništva i pravnih lica 

priključenih na kanalizacione 

sisteme;

Procenat stanovništva i pravnih lica priključenih 

na kanalizacione sisteme povećan sa 25% na 

30%;

25% stanovništva na kanalizacionom sistemu Lukavac (10000 stan.)

Procenat tretmana otpadnih voda iz 

naselja;

Procenat tretmana otpadnih voda iz naselja 

povećan sa 7%  na 12 %;
Nema prečišćavanja aktivnosti u toku

Povećanje udjela površina 

Tuzlanskom kantonu  zaštićenih od 

poplava ranga pojave 1/100;

Procenat površina zaštićenih od poplava ranga 

pojave 1/100  povećan za 5%;
Aktivnosti u toku

4.1.1. Izgradnja, modernizacija i unaprijeđenje 

ekonomske održivosti  općinskih i mjesnih 

sistema vodosnabdijevanja.

Lukavc
Dužina sekundarne mreže javnog 

vodosnabdijevanja;
Do 2020. godine: 220 km sekundarne vodovodne mreže u vodovodnom sistemu Lukavac

2
.0

6
0

.0
0

0

Srebrenik

Izvođenje radova na obezbjeđenju dodatnih količina vode za naselje 

Behrami. Vrijednost ugovora 24.185,56 KM. Dužina trase vodovoda 1200 

m.Poboljšano snabdijevanje stanovništva pitkom vodom za 20%                                                                                                                                                                                                                                                               3
6

0
.0

0
0

Kalesija
Omogućeno napajanje vodom iz općinskog vodovoda za cca 160 

domaćinstava. Izgrađeno cca 7,0 km glavnog distribucionog voda.  

Gračanica

WATSAN PROJEKAT:Ukupan budžet projekta trenutno: 8.005.000,10 KM + 

PDV

EIB kredit: 4.450.137,16 KM

Dosad povučeno kredita: 1.813.968,94 KM

Povučeno kredita od U periodu 01.01.2017. do 01.06.2017.povućen kredit od 

120.457,74 KM.za istražne bušotine i obezbjeđen grant od 80.000 KM.    

Tuzla

U toku je izgradnja sekundarne vodovodne mreže u nekoliko mjesnih 

zajednica. Puštanje u rad ovih kapaciteta planirano je tek u drugoj polovini 

2017 godine.       

 Sapna U općini Sapna nije bilo proširenja sekundarne mreže u datom periodu

Banovići

izvršena rekonstrukcija dva mjesna vodovoda kao i proširenje i 

rekonstrukcije dijela gradskov vodovoda urađena tri nova rezervoara za 

vodosnabdijevanje
3 (Poljice G. 

Turija, 

Krtova 1)

Trenutni gubitci 44,5%

4.1.1.2. Izrada Studije za smanjenje gubitaka i 

Plana sanacije sekundarne vodovodne mreže;

U toku 

realizacije
Sapna

Prosječni gubici u sistemima javnog 

vodosnabdijevanja u Tuzlanskom kantonu smanjeni 

sa 40% na 35% ;

U općini Sapna gubici su oko 20%

4.1.1.3. Materijalnim i institucionalnim 

jačanjem komunalnih preduzeća unaprijediti 

ekonomsku održivost sistema i operatera 

vodosnabdijevanja 

U toku 

realizacije
Gračanica

100% sistema javnog vodosnabdijevanja 

Tuzlanskom kantonu  čija izgradnja i rekonstrukcija 

se  finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava 

sa ishodovanim vodnim dozvolama.

Općina Gračanica je jedna od općina koja je potpisala memprandumo 

razumjevanjusa Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja 

(MEG).

Vrijednost prve faze projekta, čija implementacija će početi u 2016. i trajati 

četiri godine, iznosi oko 12 miliona švicarskih franaka (oko 21 milion KM). 

Provodit će se u oko 18 partnerskih općina i gradova u okviru dva 

geografska klastera: sjeverozapadnog, uključujući Unsko-sanski kanton/širi 

region oko Prijedora i sjeveroistočnog koji obuhvata širi region Doboja i 

Tuzle.U toku 2017.godine nastavljene su aktivnosti -sastanci posvećenih 

oblasti poboljšanja organizacijskih, operativnih i finansijskih kapaciteta 

vodovodnih preduzeća i planirane aktivnosti za svaku JLS, sa naglaskom na 

odgovornosi i komunalnog preduzeća kao i JLS u narednom periodu. 

Konkretna finansijska ulaganja očekuju se u narednom periodu u skladu sa 

utvrđenim kriterijima  javnog poziva.

Lukavac

Prioritet: 4.1. Izgradnja nove i modernizacija postojeće vodne infrastrukture kako bi 

se zadovoljile potrebe stanovništva i privrede, te doprinijelo sigurnosti građana i 

zaštiti okoliša.

Procenat sistema javnog 

vodosnabdijevanja Tuzlanskom kantonu  

čija izgradnja i rekonstrukcija se  

finansira ili sufinansira iz budžetskih 

sredstava sa pribavljenim vodnim 

dozvolama.

9
0

6
.7

5
4

2
.0

6
0

.0
0

0

8 centralizovanih vodovodnih 

sistema u MZ 

4.1.1.1. Izgradnja novih, proširenje i 

modernizacija postojećih općinskih i mjesnih 

sistema vodosnabdijevanja, 

Strateški cilj 4: Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno 

saobraćajnu, vodnu i energetsku.

1
1

.9
9

5
.0

0
0

Dužina sekundarne mreže javnog vodosnabdijevanja 

povećana za min. 300 km 
U toku 

realizacije

Procenat smanjenja prosječnih gubitaka 

u sistemima javnog vodosnabdijevanja 

Tuzlanskom kantonu;

Ministarstvo poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva 

TK; Općine TK; Komunalna 

preduzeća.
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Dužina sekundarne zatvorene 

kanalizacione mreže; Do 2020. godine:

Dužina sekundarne zatvorene kanalizacione mreže 

povećana za min. 80 km

Banovići urađena dionica oko 4 km novih kanalizacionih kolektora

Lukavac

Izrada projekta i studija za gradsku kanalizaciju

i kanalizacije u mjesnim zajednicama.                                                             

Dužina sekundarne zatvorene kanalizacione mreže; (10 km). 

Izgradnja kolektora oborinskih voda 

2,5 km i izgradnja SF kolektora 4 

km, 

Projekat Watsan u toku

Doboj Istok, 

Na projektu „ Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok” čija je ukupna 

planirana vrijednost 6.890.000 KM do sada je realizovano 813.169 KM. 

 U prvom polugodištu 2017.godine nije bilo finansijskih i materijalnih 

ulaganja.

Srebrenik
Kapacitet postrojenja za tretman 

otpadnih voda iz naselja;

Do 2020. godine:

Urađen glavni projekat uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje 

Brezje kapaciteta do 2000 ES 2, Urađen glavni projekat uređaja za 

prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tutnjevac Špionica kapaciteta do 

2000ES                                                                                

Gračanica
Kapacitet postrojenja za tretman otpadnih voda iz 

naselja povećan za min 45.000 ES;

U okviru projekta WATSAN Općina Gračanica je planirala stvoriti preduslove 

za izgradnju postrojenja za prečišćavanjekomunalnih otpadnih voda. Do 

sada je obezbjedila Vodnu dozvolu za privremeno ispuštanje otpadnih voda,. 

Planirano je uraditi Idejno rješenje za postrpjenje i Studija izvodljivosti.

Banovići

100% postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 

Tuzlanskom kantonu  čija izgradnja i rekonstrukcija 

se  finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava 

sa ishodovanim vodnim dozvolama.

u izradi je glavni projekat prečistača za područje grada

Lukavac 

Koksara

Pripremljen idejni projekat, tenderska dokumentacija i prethodna vodna 

saglasnost

Kapacitet postrojenja za tretman 

otpadnih voda iz naselja; 15000 ES

Ukupna dužina vodozaštitnih objekata, Do 2020. godine:

Srebrenik
Ukupna dužina vodozaštitnih objekata povećana za 

10%;

Urađen projekat regulacije Ćojlučkog potoka. Ukupna dužina vodozaštitnog 

objekta 300 m.

Banovići

100% zaštitnih vodnih objekata u Tuzlanskom 

kantonu  čija izgradnja i rekonstrukcija se  finansira 

ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa 

ishodovanim vodnim dozvolama.

urađene regulacija na dvije dionice vodotoka u gradu ukupne dužine oko 

500m

Lukavac Uklanjanje otpada iz korita Kruševačke rijeke

9
.7

5
4

4.1.5. Sanacija brane Modrac, IV faza.
U toku 

realizacije

Ministarstvo vanjske 

trgovine i ekonomskih 

odnosa  BiH; Federalno 

ministarstvo poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva; 

Ministarstvo poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva 

TK; JP ''Spreča'' d.d. Tuzla.

Lukavac
Procenat realizacije radova predviđenih 

izvedbenim projektom

Radovi predviđeni izvedbenim projektom realizovani 

sa 100%.

Sanacija brane HA Modrac se odvija u IV faze, tri faze su završene,a 

nastavak aktivnosti na sanaciji IV faze je kada budu operativna novčana  

sredstva za sanaciju.U periodu januar-juni 2017.nije bilo nikakvih aktivnosti 

na sanaciji. JP"Spreča"d.d.je u stalnom kontaktu sa AVP"Sava", koja vodi 

aktivnosti na realizaciji potrebnih novčanih sredstava za sanaciju.

1
.0

0
0

.0
0

0

U toku 

realizacije

4.1.2. Izgradnja, modernizacija i legalizacija 

općinskih i mjesnih kanalizacionih sistema, po 

prioritetima jedinica lokalne samouprave.

Procenat javnih kanalizacionih sistema 

u Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i 

rekonstrukcija se  finansira ili sufinansira 

iz budžetskih sredstava sa ishodovanim 

vodnim dozvolama.

100% sistema javne kanalizacije Tuzlanskom 

kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se  finansira ili 

sufinansira iz budžetskih sredstava isa ishodovanim 

vodnim dozvolama.

U toku 

realizacije

Ministarstvo poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva 

TK; Općine TK

Za rekonstrukciju i proširenje sistema za prikupljanje i odvođenje fekalne 

kanalizacije u periodu 1-6 .2017.godine uložrno 98.124 KM.

2
.0

6
0

.0
0

0

Ministarstvo poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva 

TK; Općine TK; Komunalna 

preduzeća.

4.1.4. Izrada tehničke dokumentacije i 

uređenje vodotoka II. kategorije, po 

prioritetima jedinica lokalne samouprave.

U toku 

realizacije 2
.0

0
0

.0
0

0

Procenat postrojenja za prečišćavanje 

otpadnih voda u Tuzlanskom kantonu 

čija izgradnja i rekonstrukcija se  

finansira ili sufinansira iz budžetskih 

sredstava sa ishodovanim vodnim 

dozvolama.

Procenat zaštitnih vodnih objekata u 

Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i 

rekonstrukcija se finansira ili sufinansira 

iz budžetskih sredstava sa ishodovanim 

vodnim dozvolama.

4.1.3. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje 

komunalnih otpadnih voda, po prioritetima 

jedinica lokalne samouprave.

1
.0

0
0

.0
0

0

Ministarstvo poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva 

TK; Općine TK; Komunalna 

preduzeća.

Gračanica
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Nosilac implementacije Lokacija Indikator Planirani rezultati Postignuti rezltat  u periodu januar-juni 2017. godine
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Prioritet: 4.2.  Infrastrukturu snabdijevanja 

toplotnom energijom, optimizirati i 

prilagoditi potrebama stanovništva i 

privrede

Ukupna površina prostora grijanih 

putem sistema centralnog grijanja.

Ukupna površina prostora grijanih putem 

sistema centralnog grijanja povećana za min. 

15%.

Do 2020. godine:

U toku 

realizacije

Radovi predviđeni izvedbenim projektom izgradnje 

magistralnog vrelovoda TE Tuzla-Općina Živinice 

realizovani sa 100%;

U razmatranom periodu nije bilo provođenja aktivnosti na izgradnji 

magistralnog vrelovoda TE Tuzla-Općina Živinice

Procenat realizacije radova predviđenih 

izvedbenim projektom izgradnje 

sekundarne mreže u općini Živinice,

Radovi predviđeni izvedbenim projektom izgradnje 

sekundarne mreže u općini Živinice realizovani sa 

100%.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje sekundarne mreže u općini Živinice  

iznosi 5.500.000 KM od čega je do sada realizovano 1.300.000 KM što je 

23,64% 

Do 2020. godine: Proširenje toplovodne mreže u gradu, trasa Belamionix - Etna

Gračanica.
Radovi predviđeni izvedbenim projektom proširenja 

sekundarne mreže (ugradnje toplotnih podstanica) 

realizovani sa 100%.

U prvom polugodištu 2017. godine nije bilo ulaganja u proširenej mreže 

snabdjevanje toplotnom energijom na području općine Gračanica.Krajem 

juna potpisan je ugovor za proširenje toplovodne mreže u vrijednosti od 

37.187 KM 

Prioritet: 4.3.  Modernizovati saobraćajnu 

infrastrukturu i osigurati funkcionalno, 

ekonomski i okolišno održivo povezivanje 

sa okruženjem.

Udio saobraćajnica višeg ranga u 

ukupnoj dužini cestovne mreže

Udio saobraćajnica višeg ranga u ukupnoj dužini 

cestovne mreže povećan za 15%.

4.3.1. Izgradnja i rekonstrukcija cestovne 

mreže na području Tuzlanskog kantona, po 

prioritetima jedinica lokalne samouprave.

Procenat realizacije radova predviđenih 

izvedbenim projektom rekonstrukcije 

puta Kobilići-Međeđa,
Do 2020. godine:

3
0

0
.0

0
0

Radovi predviđeni izvedbenim projektom 

rekonstrukcije puta Kobilići-Međeđa realizovani sa 

100%,

4.3.1.2. Rekonstrukcija i proširenje glavnog 

lokalnog puta u općini Teočak;

Nije u toku 

realizacije
Teočak 

U izvještajnom periodu nije imala aktivnosti vezano za rekonstrukciju glavnog 

lokalnog u općini Teočak

0

4.3.1.3. Izgradnja saobraćajnica u Zoni B 

općine Banovići

U toku 

realizacije
Banovići

Radovi predviđeni izvedbenim projektom izgradnje 

saobraćajnica u Zoni B u općini Banovići realizovani 

sa 100%

Aktivnost realizovana u procentu od 70%

1
5

0
.0

0
0

5
3

7
.0

0
0

očekuje se završetak projekta do 

augusta 2017

4.3.2. Izgradnja cestovne infrastrukture za 

povezivanje Tuzlanskog kantona sa glavnim 

cestovnim koridorima.

Procenat realizacije radova predviđenih 

izvedbenim projektom izgradnje 

saobraćajnice Tuzla-Dokanj (I, II i III 

faza),

Do 2020. godine:

7
5

.0
0

0

4.3.2.1. Izgradnja regionalne saobraćajnice 

Tuzla – Dokanj (I, II i III faza); 
Završen Tuzla

Radovi predviđeni izvedbenim projektom izgradnje 

saobraćajnice Tuzla-Dokanj (I, II i III faza) realizovani 

sa 100%,

Aktivnost realizovana sa 100%
 aktivnost realizovana u ranijem 

periodu 

U izvještajnom periodu nisu rađene aktivnosti na ovom projektu

Banovići upućen zahtjev za prekategorizaciju

Živinice

Ministarstvo trgovine, 

turizma i saobraćaja TK; 

Direkcija cesta TK; Općine 

Tuzla I Banovići.

Direkcija cesta TK; Općine 

Sapna Teočak i Gradačac

Ministarstvo prostornog 

uređenja i zaštite okoliša 

TK; Općina Gračanica.

JP Elektroprivreda BiH; 

Minstarstvo prostornog 

uređenja i zaštite okoliša 

TK; Općina Živinice.

Procenat realizacije radova predviđenih 

izvedbenim projektom saobraćajnice za 

priključak na saobraćajnicu Tuzla-Žepče 

na teritoriji općine Banovići.

Radovi predviđeni izvedbenim projektom 

saobraćajnice za priključak na saobraćajnicu Tuzla-

Žepče na teritoriji općine Banovići realizovani sa 

100%.

Nije u nadležnosti Direkcije regionalnih cesta TK. U izvještajnom periodu nije 

imala aktivnosti na rekonstrukciji puta Kobilići-Međeđa.                             

Nije bilo aktivnosti na projektu od strane općine Sapna

Ministarstvo je u prethodnim 

izvještajnim periodima za ovaj 

projekat realizovalo sredstava u 

ukupnom iznosu od 1.500.000 KM, 

čime je ispunilo obaveze 

Ministarstva u ovom projektu.

U toku 

realizacije

Procenat realizacije radova predviđeni 

izvedbenim projektom izgradnje 

saobraćajnica u Zoni B u općini Banovići

Procenat realizacije radova predviđenih 

izvedbenim projektom rekonstrukcije 

glavnog lokalnog puta u općini Teočak,

Procenat realizacije radova predviđenih 

izvedbenim projektom izgradnje 

magistralnog vrelovoda TE Tuzla-

Općina Živinice,

Procenat realizacije radova predviđenih 

izvedbenim projektom proširenja 

sekundarne mreže (ugradnje toplotnih 

podstanica) u općini Gračanica.

Sapna

Nije u toku 

realizacije

4.3.2.2. Unaprijeđenje regionalne 

saobraćajnice za priključak općine Banovići 

na saobraćajnicu Tuzla-Žepče;

1
5

0
.0

0
0

0

3
.5

0
0

.0
0

0
7

5
.0

0
0

4.2.1. Toplifikacija dijela općine Živinice.

4.3.1.1. Rekonstrukcija puta Kobilići-Međeđa;

4.2.2. Proširenje mreže snabdijvanja 

toplotnom energijom općine  Gračanica.

Radovi predviđeni izvedbenim projektom 

rekonstrukcije glavnog lokalnog puta u općini Teočak 

realizovani sa 100%

Nije u toku 

realizacije
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Strateški cilj 5: Uspostaviti funkcionalan 

sistem zaštite okoliša i održivog 

upravljanja prirodnim resursima

2
.5

1
2

.9
1

7

2
7

4
.2

3
0

Prioritet: 5.1. Uspostaviti funkcionalan 

sistem monitoringa parametara zaštite 

okoliša kako bi se osiguralo praćenje i 

unaprjeđenje stanja okoliša

Pokrivenost stanovništva sistemom 

redovnog monitoringa osnovnih 

parametara stanja okoliša.

Područje na kojem živi min. 50% stanovništva 

pokriveno sistemom redovnog praćenja 

osnovnih parametara stanja okoliša.

5.1.1. Proširenje postojećeg sistema 

monitoringa zraka, voda i zemljišta u 

Tuzlanskom kantonu.

Do 2020. godine:

3
1

8
.7

5
0

5.1.1.1. Unaprijeđenje postojećeg sistema za 

monitoring kvaliteta zraka. 

U toku 

realizacije
TK

Oprema i radovi predviđeni investiciono-tehničkom 

dokumentacijom za svaki od parametara (zrak, vode, 

zemljište) realizovani sa 100% ,

 Nabavljen server za sistem za praćenje kvaliteta zraka na području TK 

5
0

.0
0

0

5
.5

8
0

5.1.1.2. Uspostava sistemskog monitoringa 

površinskih voda II kategorije u Tuzlanskom 

kantonu i uvezivanje sa sistemom Agencije za 

vodno područje rijeke Save.

Nije u toku 

realizacije
TK

Izrađeni izvještaji o monitoringu zraka, voda i 

zemljišta za 2020. godinu.

1
7

5
.0

0
0

5.1.1.3. Uspostava sistemskog monitoringa 

stanja zemljišta u saradnji sa Federalnim 

zavodom za agropedologiju.

Nije u toku 

realizacije
TK

Izvještaji o monitoringu zraka, voda i 

zemljišta za 2020. godinu.

9
3

.7
5

0

Inventar flore, faune i gljiva i 

Distribucijska mapa ekosistema,
Do 2020. godine:

TK
Odluka o imenovanju tijela za provedbu 

monitoringa,

Izrađen inventar flore, faune i gljiva i Distribucijska 

mapa ekosistema,

Donesena Odluka o imenovanju tijela za provedbu 

monitoringa.

Izrađen izvještaj o monitoringu biološke i geološke 

raznolikosti u Tuzlanskom kantonu.

Katastar zagađivača za područje 

Tuzlanskog kantona,
Do 2018. godine:

Izrađen Katastar zagađivača za područje Tuzlanskog 

kantona,

Izrađena Strateška procjena utjecaja na okoliš 

(SPUO) za svu prostorno-plansku dokumentaciju TK 

,

Sapna

Lokalni akcioni plan za svaku od općina 

(Teočak, Sapna, Čelić, Kalesija, 

Banovići).

U svih 5 općina LEAP-i usvojeni i započeta njihova 

provedba.
Nije izrađen plan

Broj izvorišta za koje su uspostavljene 

nove zone sanitarne zaštite;

Zone sanitarne zaštite uspostavljene za 10 novih 

izvorišta.

Stepen gubitka, stepen trošenja 

zemljišta i unos fosfora i azota na nivou 

Kantona;

Stepen gubitka, stepen trošenja zemljišta i unos 

fosfora i azota smanjeni za min. 30%.

Postojanje sistema redovnog praćenja 

zdravstvenog stanja šuma;

Uspostavljen sistem redovnog praćenja 

zdravstvenog stanja šuma.

Ministarstvo prostornog 

uređeja i zaštite okoliša TK.

Ministarstvo prostornog 

uređenja i zaštite okoliša 

TK; Općine Teočak, Sapna, 

Čelić, Kalesija, Banovići.

Nije u toku 

realizacije

Strateška procjena utjecaja na okoliš 

(SPUO) za svu prostorno-plansku 

dokumentaciju TK ,

U toku 

realizacije

5.1.2. Inventarizacija i uspostavljanje sistema 

monitoringa biološke i geološke raznolikosti u 

Tuzlanskom kantonu.

U toku je postupak javne nabavke za izradu Katastra zagađivača za područje 

Tuzlanskog kantona.

1
0

6
.6

6
7

Izvještaji o monitoringu biološke i 

geološke raznolikosti za 2020. godinu.

Procenat realizacije radova i nabavke 

opreme predviđenih investiciono-

tehničkom dokumentacijom, zasebno za 

svaki od parametara (zrak, vode, 

zemljište),

Prioritet: 5.2.  Zaštititi okoliš smanjenjem 

pritisaka i uspostavljanjem održivog 

upravljanja prirodnim resursima

5.1.3.  Izrada nedostajuće strateško-planske 

dokumentacije od značaja za sektor okoliša.

Ministarstvo prostornog 

uređeja i zaštite okoliša TK; 

Ministarstvo poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva 

TK; Agencija za vodno 

područje rijeke Save; 

Poljoprivredni zavod TK.

TK
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Sapna Nije bilo aktivnosti na projektu od strane općine Sapna

Lukavac
Pripremljen projektni zadatak, pokrenut postupak određivanja vodozaštitnih 

zona

Sapna Nije bilo aktivnosti na projektu od strane općine Sapna

Banovići
upućen zahtjev resornom ministarstvu za uspostavu sanitarnih zona zaštite 

za izvorište Krabašnica

Gračanica
Shodno urađenim Elaboratima sprovede se mjere zaštite za općinski 

vodovod. 

Sapna Nije bilo aktivnosti na projektu od strane općine Sapna

Sapna Karta uporetne vrijednosti zemljišta izrađena 2015god. 

Lukvac Pokrenut postupak javne nabavke

TK
Nije bilo rekultivacije terena. Nije bilo u proteklih 6 mjeseci nikakvih aktivnosti 

od strane Poljoprivrednog zavoda Tuzla.

TK

Vlada TK donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program korištenja 

sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 

2017.god.,u iznosu od 1.509.224,00 KM.Dio sredstava iz programa se koristi 

za finansiranje izrade Karti upotrebne vrijednosti zemljišta.                                                                                                                                            

Izada Karti upotrebne vrijednosti 

zemljišta u 2016.god.realizovana 

sredstva u iznosu od 285.643,80 

KM

Gračanica, Karta upotrebne vrijednosti urađena krajem 2016.godine.     

Sapna Urađena karta. Plan saniranja nije urađen

Banovići urađena karta upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Banovići

5.2.2.2. Operacionalizacija pripremljenih 

planova unaprjeđenja kvaliteta zemljište  i 

vraćanja u funkciju degradiranog zemljišta

Nije u toku 

realizacije

Gračanica, 

Sapna

Izrada Katastra klizišta TK i Plana sanacije,

Nije bilo konkretnih aktivnosti u prvom polugodištu 2017.godine.                        

Katastar klizišta nije urađen kao niti plan sanacije

5.2.2.3. Izrada katastra klizišta TK
Nije u toku 

realizacije
Gračanica

Do 2020. godine:

Nije bilo konkretnih aktivnosti u prvom polugodištu 2017.godine

7
5

.0
0

0

5.2.2.4. Izrada plana sanacije i sprječavanja 

nastanka klizišta

Nije u toku 

realizacije

Gračanica, 

Sapna
Sanirano 100% lokacija definisanih Odlukom o 

prioritetima za sanaciju za planski period do 2020. 

godine.

Nije bilo aktivnosti na izradi posebnog Plana sanacije i sprečavanja nastanka 

klizišta ali su u okviru Plana zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i 

drugih nesreća za područje Općine Gračanica predviđene mjere zaštite.       

U toku 2017 nije bilo akitvnosti na sanaciji 

1
2

.5
0

0

5.2.3.   Analiza postojećeg stanja upravljačkih 

praksi u poljoprivredi, izrada i provedba 

Programa mjera za upravljanje zagađenjem iz 

poljoprivrednih aktivnosti

Analiza postojećeg stanja upravljačkih 

praksi u poljoprivredi uključujući i 

potrošnju đubriva i pesticida,

Do 2018. godine:
Nije bilo u proteklih 6 mjeseci nikakvih aktivnosti od strane Poljoprivrednog 

zavoda Tuzla.

2
5

.0
0

0

Program mjera za upravljanje 

zagađenjem iz poljoprivrednih 

djelatnosti,

Izrađena Analiza postojećeg stanja upravljačkih 

praksi u poljoprivredi uključujući i potrošnju đubriva i 

pesticida,

Izrađen Program mjera za upravljanje zagađenjem iz 

poljoprivrednih djelatnosti.

Do 2020. godine:

Podržano min. 50 projekata čistije proizvodnje u 

poljoprivredi.

Procenat saniranih lokacija definisanih 

Odlukom o prioritetima za sanaciju za 

planski period do 2020. godine.

5.2.3.1. Analiza postojećeg stanja 

upravljačkih praksi u poljoprivredi uključujući 

izračun pokazatelja o potrošnji đubriva i 

pesticida, te izrada odgovarajućeg programa 

mjera za upravljanje zagađenjem iz 

poljoprivrednih aktivnosti 

5.2.3.2. Finansijska podrška privrednicima za 

implementaciju projekata čistije proizvodnje

Za svako izvorište u općinskim i mjesnim 

vodovodima za koje je podnesen zahtjev i odobreno 

finansiranje, izrađen Elaborat o zonama sanitarne 

zaštite i donesene odluke o zonama sanitarne 

zaštite, 

Odluka o zonama sanitarne zaštite 

izdata od strane nadležnog organa u 

skladu sa Zakonom o vodama za 

pojedino izvorište,

5.2.2  Unapređenje kvaliteta zemljišta 

vraćanjem funkcije degradiranog zemljišta.

Karta upotrebne vrijednosti zemljišta i 

plan sanacije oštećenja, odnosno 

vraćanja u funkciju oštećenog tla 

Do 2018. godine:

1
1

2
.5

0
0

Katastar klizišta  i Plan sanacije klizišta,

Ministarstvo poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva 

TK; Općine TK

Ministarstvo poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva 

TK; Poljoprivredni zavod 

TK.

Ministarstvo poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva 

TK; Ministarstvo prostornog 

uređenja i zaštite okoliša 

TK; Poljoprivredni zavod 

TK; Općine TK.

Izrađena Karta upotrebne vrijednosti zemljišta i Plan 

saniranja ili otklanjanja oštećenja

Elaborat o zonama sanitarne zaštite za 

pojedino izvorište,
Do 2020. godine:

Broj projekata čistije proizvodnje u 

poljoprivredi podržan u okviru Programa 

podrške poljoprivrednicima .

Gračanica

2
5

0
.0

0
0

Općinskoi Vodovod i kanalizacije Općine Gračanica u predhodnom periodu 

je uradio Elaborat i proveo mjere zaštite izvorišta u skladu sa pravilnikom i 

propisima koji regulišu ovu oblast. Što se tiće mjesnih vodovoda u nije bilo 

aktivnosti ni u I-VI 2017.godine vezanih za izradu  Elaborata o zaštiti 

izvorišta.

2
5

0
.0

0
0

Nije u toku 

realizacije

U toku 

realizacije

5.2.2.1. Izraditi kartu upotrebne vrijednosti 

zemljišta u TK i plan saniranja ili otklanjanje 

oštećenja, odnosno vraćanja u funkciju 

oštećenog tla

5.2.1.1. Uskladiti postojeće, izraditi i usvojiti 

nedostajuće Elaborate o zaštiti izvorišta  u 

skladu sa važećim pravilnikom i po 

prioritetima JLS.

U toku 

realizacije

5.2.1  Izrada elaborata i provedba mjera 

zaštite izvorišta u općinskim i mjesnim 

vodovodnim sistemima.

Nije bilo u proteklih 6 mjeseci nikakvih aktivnosti od strane Poljoprivrednog 

zavoda Tuzla.

Nije bilo u proteklih 6 mjeseci nikakvih aktivnosti od strane Poljoprivrednog 

zavoda Tuzla.

Nije u toku 

realizacije

2
5

.0
0

0
2

5
.0

0
0

5.2.1.2. Sprovesti tehničke mjere zaštite 

izvorišta po prioritetima JLS u skladu sa 

urađenim elaboratima, te Zakonom o vodama 

FBiH i podzakonskim aktima.

U toku 

realizacije

Procenat izvorišta za koje su donesene 

Odluke i provedene mjere zaštite

Mjere zaštite provedene za 25% izvorišta za koje su 

donesene odluke
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

5.2.4.   Uspostava redovnog praćenja i 

unaprijeđenje zdravstvenog stanja šuma i 

šumskog zemljišta. Do 2018. godine: 6
7

2
.5

0
0

5.2.4.1. Inventarizacija šuma i šumskog 

zemljišta u cilju uspostave baze podataka u 

GIS-u, te nabavka potrebnog softvera

Odgođeno TK
Inventar šuma i šumskog zemljišta 

(uključujući bazu podataka u GIS-u)

Izrađeni Inventar šuma i šumskog zemljišta i 

Program razvoja šumarstva za TK,
Zbog nedostatka  materijalnih i finansijskih sredstava

1
0

0
.0

0
0

5.2.4.2. Praćenje zdravstvenog stanja i 

devastacije šuma i šumskog zemljišta 

(koristeći GIS bazu)

Nije u toku 

realizacije
TK Program razvoja šumarstva za TK,

Izrađen Plan i izvršeno tehničko opremanje 

Čuvarske službe u skladu sa Prioritetima za planski 

period do 2020. godine,

Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove 

mjere u 2017. godini

5.2.4.3. Tehničko opremanje čuvarske službe 

za adekvatnije praćenje zdravstvenog stanja 

šuma te sistem dojava i borbe protiv požara 

(nabavka opreme za održavanje zdravstvenog 

stanja šuma, izgradnja osmatračnica, 

nabavka telekomunikacijske opreme, 

nabavka vatrogasnih vozila)

Nije u toku 

realizacije
TK

Plan i stepen realizacije opremanja 

čuvarske službe,

Do 2020. godine:

Navedene aktivnosti su u djelokrugu JP "Šume TK" d.d. Kladanj. Vlada BiH u 

parlamentarnu proceduruPrijedlog Zakona o šumama kojim je predviđen 

drugačiji način organizacije čuvarske službe. 5
0

0
.0

0
0

5.2.4.4. Sprovođenje mjera i aktivnosti na 

održavanju FSC certifikata i recertifikacije
Završen TK

Održan je kontinuitet,  izvršena recertiikacija i produžen je rok  važenja 

certifikata po FSC standardu u državnim šumama na području TK do 2021. 

godine. 1
0

.0
0

0

5.2.4.5. Sufinansiranje projekata  koji se 

odnose na održivo upravljanje šumama

U toku 

realizacije
TK

Ova aktivnost se provodi u saradnji sa JP "Šume TK" d.d. Kladanj.  U maju 

2017.g. donesen Programa uroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona 

o šumama za 2017.g, kojim su planirana namjenska sredstva za realizaciju 

navedene aktivnosti. U junu donesene Odluke o odobravanju sredstava na 

koje je Vlada TK dala saglasnost.

6
2

.5
0

0

Odnos prikupljenog i proizvedenog 

komunalnog otpada;

Odnos prikupljenog i proizvedenog komunalnog 

otpada porastao do min 80%.

Količine selektivno prikupljenog 

komunalnog otpada;

Količine selektivno prikupljenog komunalnog 

otpada povećane sa 17% na 30%.

5.3.1.   Izrada nedostajuće i harmonizacija 

postojeće strateško-planske dokumentacije za 

upravljanje otpadom.
Do 2018. godine:

1
0

.0
0

0

5.3.1.1. Izrada programa povećanja obuhvata 

stanovništva organiziranim prikupljanjem i 

odvajanjem otpada;

U toku 

realizacije
TK

Prostorni plan TK izmijenjen u dijelu koji 

se odnosi na upravljanje otpadom.

Usvojene izmjene Prostornog plana TK sa 

uključenim izmjenama koje se odnose na upravljanje 

otpadom.

U toku je prva faza izmjene Prostornog plana TK - izrada prostorne osnove

Do 2019. godine:

Izrađen Program povećanja obuhvata stanovništva 

organiziranim prikupljanjem i odvajanjem otpada,.

Do 2018. godine:

Izrađen Program i Operativni plan proširenja 

infrastrukture za odvojeno sakupljanje i tretman 

komunalnog otpada.

Do 2020. godine: 

95% općina Tuzlanskog kantona pokriveno 

sustavom odvojenog prikupljanja reciklažnog 

komunalnog otpada.

Prioritet: 5.3.  Uspostaviti funkcionalan 

sistem upravljanja otpadom kako bi se 

zaštitio okoliš i zdravlje stanovništva.

Izrađeni izvještaji o zdravstvenom stanju i stanju 

devastacije šuma i šumskog zemljišta za 2019. i 

2020. godinu.

Banovići

Procenat pokrivenosti općina 

Tuzlanskog kantona infrastrukturom za 

odvojeno prikupljanje reciklažnog 

otpada.

Program i Operativni plan proširenja 

infrastrukture za odvojeno sakupljanje i 

tretman komunalnog otpada,

Ministarstvo poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva 

TK; Kantonalna uprava za 

šumarstvo.

Ministarstvo prostornog 

uređenje i zaštite okoliša 

TK;

Ministarstvo prostornog 

uređenje i zaštite okoliša 

TK.

U toku 

realizacije

5.3.1.2. Provesti i izmjene i dopune 

Prostornog plana TK kako bi se obezbijedio 

funkcionalan i ekonomski održiv razmještaj 

infrastrukture upravljanja otpadom.

U toku 

realizacije

Program povećanja obuhvata 

stanovništva organiziranim prikupljanjem 

i odvajanjem otpada,

donesena odluka o proširenju područja odvoza otpada na 80 % stanovništva 

na području općine

1
0

.0
0

0

Pilot projekat reciklažnog ostrva

9
5

.0
0

0

Izvještaji o zdravstvenom stanju i stanju 

devastacije šuma i šumskog zemljišta 

za 2019. i 2020. godinu.

5.3.2.   Razvoj infrastrukture za sortiranje i 

prikupljanje reciklažnog otpada.
Lukavac
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Kratko opisati izazovi i zapažanja 

vezana za provedbu strategije 

(kapaciteti, nepredvđene okolnosti, 

vanjski utjecaji, isl.)

Procenat smanjenja potrošnja toplotne i 

električne energije u 18 identifikovanih 

javnih objekata;

Potrošnja toplotne i električne energije u 18 

identifikovanih javnih objekata smanjena za 

prosječno 40%.

Procenat smanjenja potrošnje toplotne i 

električne energije korisnika sredstava 

podrške;

Potrošnja toplotne i električne energije u 

podržanim domaćinstvima i privrednim 

subjektima smanjena za prosječno 20%.

5.4.1.   Povećanje energetske efikasnosti 

javnih objekata na području TK.
Lukavac

Do 2017. godine:

Izrada programa EE u toku
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TK

Broj izrađenih elaborata o izvršenim 

energetskim pregledima sa prijedlogom 

mjera,

Izrađeno 18 elaborata o izvršenim energetskim 

pregledima sa prijedlogom mjera.
Na četiri objekta u toku su radovi na provedbi mjera predviđenih elaboratima
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Srebrenik

Do 2019. godine:

Realizovani radovi na projektu Povećanje energijske efikasnosti u JU 

Sportsko rekreativni centar Srebrenik.Ukupna vrijednost projekta 140.000 

KM.Do sada realizovano 120.000 KM.Projekat finansira UNDP u iznosu od 

80% a Općna Srebrenik 20%

Radovi na provedbi mjera predviđenih elaboratima 

realizovani 100%

Broj uposlenika javnih objekata koji su 

završili obuku za energetske 

menadžere.

Min. 200 uposlenika javnih ustanova institucija i 

preduzeća završilo obuku za energetske menadžere.

5.4.2.   Program sufinansiranja primjene 

mjera energetske efikasnosti i korištenja 

obnovljivih izvora energije. Do 2020. godine:

Banovići
općina trenutno provodi projekat energetske efikasnosti u stanogradnji za 

zgradu sa 35 stambenih jedinica

Lukavac
Dom kulture Bistarac, Općinska zgrada Lukavac, Proširenje toplovodne 

mreže u Lukavcu 

Srebrenik
U pripremi elaborat o mjerama energijske efikasnosti u JU Centar za kulturu i 

informisanje Srebrenik

Gračanica

Krajem juna 2017.godine potpisani ugovori o utopljavanju jedne zgrade 

kolektivnog stanovanja u naselju Luke u vrijednosti od 60.957 KM i ugovor o 

zamjeni javne rasvjete za led rasvjetu u Parku ispred općine u vrijednosti od 

210.375 KM. 

Stepen realizacije radova na provedbi 

mjera predviđenih elaboratima

TK

5.4.1.2. Uvođenje institucije i edukacija 

energijskih menadžera u budžetskim 

ustanovama

Ministarstvo prostornog 

uređenja i zaštite okoliša 

TK, Ministarstvo 

obrazovanja, nauke, kulture 

i sporta; Korisnici javnih 

objekata sa područja 

Tuzlanskog kantona.

U toku 

realizacije

5.4.2.1. Finansijska podrška projektima u 

oblasti EE i OIE 

Broj domaćinstava koja su realizovala 

sredstva iz programa podrške,

Min. 5.000 (1.000/god.) domaćinstava realizovalo 

sredstva iz programa podrške,

Vlada je dala saglasnost na odluku 

MPUZO TK o dodjeli 234.000,00 

KM Centru za razvoj i podršku 

Tuzla, kao vodećem partneru na 

projektu, na ime sufinansiranja 

dijela projekta „Energetska obnova 

škola u sklopu projekta EU/IPA 

INTERREG saradnje“-„Smart 

schools" čija je ukupna vrijednost 

1.644.127,82 €. Projekt se planira 

provoditi 27 mjeseci  investiranjem 

u toplifikaciju i podizanje stepena 

energijske efikasnosti u 7 objekata 

osnovnih i srednjih škola od čega 6 

u TK.

Projekt će kroz 4-mjesečno 

takmičenje osnovnih i srednjih škola 

obuhvatatiti oko 5.000 učenika, 

nastavnika i direktora škola. Škole 

pobjednice (po jedna u TK i Brodsko-

posavskoj županiji) će biti 

nagrađene instaliranjem 

fotonaponskog solarnog sistema i 

opremanjem „solarne laboratorije", 

koje će uz mentorstvo stručnjaka iz 

Centra za razvoj i podršku i Zelene 

akcije, izvršiti učenici i nastavnici 

škola pobjednica. Najuspješnijih 20 

pojedinaca inovatora iz Brodsko-

posavske županije i TK će imati 

priliku izraditi tj. tehnički unaprijediti 

svoje inovacije na 7-dnevnom 

ljetnom kampu mladih inovatora, 

koji će se održati u Brodsko-

posavskoj županiji.
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5.4.1.1. Povećanje energetske efikasnosti na 

min. 18 javnih objekata na području TK

Nije u toku 

realizacije

U toku 

realizacije
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Prioritet: 5.4.  Intenzivirati provedbu 

principa i mjera energijske efikasnosti.

5.4.2.2. Uvesti sistem stimulansa i 

destimulansa za povećanje energijske 

efikasnosti u domaćinstvima i privredi, kao i 

stimuliranje zamjene uvoznih fosilnih goriva 

domaćim gorivima iz obnovljivih izvora

U toku 

realizacije

Ministarstvo prostornog 

uređenja i zaštite okoliša 

TK

Broj poslovnih subjekata koji su 

realizovali sredstva iz programa 

podrške,

Min. 500 (100/god.) poslovnih subjekata realizovalo 

sredstva iz programa podrške,

Ministarstvo razvoja i poduzetništva 18/18 03.08.2017


